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La Facultad de Tecnología de la Construcción, de la Universidad Nacional de 
Ingeniería (UNI), a través del Laboratorio de Materiales y Suelos: “Ing. Julio Padilla 
Méndez”, ha adquirido el compromiso de contribuir con la formación de 
profesionales capaces de vincular los conocimientos teóricos con los procesos 
experimentales para el análisis de los materiales de construcción y la mecánica de 
suelos con el fin de aportar al desarrollo tecnológico de nuestro país.  
Las condiciones en las que se encuentra actualmente la infraestructura del 
laboratorio presentan ambientes poco confortables para el desarrollo de los 
procesos experimentales y trabajo de gabinete, ya que las instalaciones no fueron 
diseñadas de manera funcional, ni poseen el espacio adecuado. 
Por otra parte, el aspecto técnico se ve afectado debido a que los equipos e 
instrumentos desde su adquisición no han sido sometidos a planes de 
mantenimientos periódicos y otros ya se encuentran obsoletos. 
Debido a las condiciones inadecuadas tanto en las instalaciones como en los 
equipos del laboratorio, surge la necesidad de elaborar el estudio de pre 
factibilidad de la remodelación del espacio físico del actual laboratorio y la 
adquisición de equipamiento técnico y de seguridad ocupacional que garanticen 
un servicio ágil, eficaz y confiable a quienes requieran de sus servicios, como 
contribución de la UNI para el desarrollo de Nicaragua.  
Mediante este estudio de pre factibilidad se llevará a cabo la formulación de una 
alternativa que solucione la problemática de infraestructura y equipamiento del 
laboratorio, para ello se analizará el cambio en el comportamiento de la oferta y la 
demanda sin proyecto y una vez realizado el proyecto.  Además se determinarán 
los elementos técnicos requeridos para la ejecución y operación del proyecto. 
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Una vez que se haya estructurado la alternativa viable desde el punto de vista 
técnico, se llevará a cabo un estudio financiero que permita identificar las posibles 
fuentes de financiamiento para la ejecución del proyecto.  Finalmente, se realizara 
una evaluación socio – económica con el propósito de determinar la rentabilidad 
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La Facultad de Tecnología de la Construcción (FTC) para dar cumplimiento a las 
actividades asignadas por las autoridades superiores de la Universidad Nacional de 
Ingeniería (UNI), anualmente destina una inversión, con un monto de 
aproximadamente C$ 1,600,000.00 (Un millón seiscientos mil córdobas netos) para 
la ejecución de acciones que adecuen todos los laboratorios con los que cuenta la 
Facultad, con el objetivo de mejorar el servicio que brinda tanto a estudiantes como 
a docentes.  
Del presupuesto que la Facultad de Tecnología de la Construcción (FTC), destina 
anualmente a las mejoras en los laboratorios, es que en Abril del año 2016, se 
realizó un mejoramiento al sistema de luminarias y se realizó mano de pintura a la 
infraestructura de las instalaciones del Laboratorio de materiales y suelos, 
asimismo, se ha realizado la reparación equipos que se encuentran en mal estado 
y que son de vital importancia para la ejecución de los trabajos experimentales.  En 
lo que va del año, únicamente se ha destinado la cantidad de C$30,000.00 (Treinta 
mil córdobas netos) para la adquisición de equipos para el laboratorio de materiales 
y suelos. 
Un proyecto similar al propuesto, es el ejecutado por la Universidad 
Centroamericana (UCA), en octubre del año 2013, inauguró el edificio de 
laboratorios de ingeniería Julio y Adolfo López de la Fuente S.J.  El edificio fue 
designado para laboratorios, y cuenta con más de 1,050 metros cuadrados de área, 
su estructura es antisísmica y todo su sistema de luminarias, son luces LED, 
teniendo un ahorro de hasta un 90% en el consumo de energía.  Además posee un 
sistema de aire acondicionado, el cual es uno de los sistemas más modernos y 
eficientes respecto al gasto de energía. 
Para la construcción del edificio de laboratorio de la Universidad Centroamericana 
(UCA), se invirtió un monto de aproximadamente C$ 35, 000,000.00 (Treinta y 
cinco millones de córdobas netos), provenientes de fondos públicos, para la 
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adquisición del equipamiento de los laboratorios, se contó con el respaldo 
financiero del Fondo de Apoyo al Desarrollo (FAD) de la Cooperación Española, 
con una inversión que ascendió a aproximadamente USD 300,000.00 (Trescientos 
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1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar un estudio de pre factibilidad para la remodelación y equipamiento del 
Laboratorio de Materiales y Suelos de la Universidad Nacional de Ingeniería. 
 
1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Elaborar un estudio de mercado que defina la demanda y oferta atraída con 
el desarrollo del proyecto. 
 
 Realizar el estudio técnico para la remodelación del espacio físico del 
laboratorio y la adquisición de equipos. 
 
 Efectuar un estudio financiero que aporte con la definición de posibles 
fuentes de financiamiento para  del proyecto 
 
 Realizar una evaluación socio – económica de la remodelación y 
equipamiento del laboratorio de Materiales y Suelos.  
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1.4 IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN 
 
En la actualidad, el Laboratorio de Materiales y Suelos de la UNI es uno de los 
espacios donde los estudiantes de ingeniería civil e ingeniería agrícola puedan 
aplicar experimentalmente los conocimientos teóricos brindados en las aulas de 
clase. Asimismo, constituye uno de los laboratorios avalados por el Ministerio de 
Transporte e Infraestructura (MTI) para brindar servicios geotécnicos y análisis a 
los materiales de construcción.  
Las instalaciones del laboratorio están constituidas por los siguientes ambientes: 
Los ambientes, que se han definido como aulas, albergan grupos de 
aproximadamente 25 estudiantes cada una, la cantidad de estudiantes resulta 
excesiva para el espacio de cada aula, generando así condición de hacinamiento. 
Es evidente que esos espacios actualmente, son inadecuados para que se 
impartan clases ya que presentan fluctuaciones eléctricas que provocan 
interrupciones del servicio de energía eléctrica, al mismo tiempo, la infraestructura 
tiene deficiencias respecto a ventilación e iluminación natural en dichas áreas. Por 
lo que, las aulas pueden utilizarse únicamente cuando se cuenta con el servicio de 
energía eléctrica. Esta condición se ve agravada, debido a que los equipos de 
ventilación dispuestos en las aulas ya cumplieron su vida útil y no han sido 
renovados, por lo que constantemente presentan inconvenientes en su 
funcionamiento.  
El ambiente definido como área de trabajo, es donde se encuentran dispuestos 
los instrumentos, equipos y materiales a analizar, en esta misma zona es donde 
se llevan a cabo los procedimientos experimentales. Por lo que se identificó que 
ésta área constituye un espacio reducido para la ejecución de estudios y 
disposición de equipos. Además, es importante recalcar que el hecho de tener 
equipos en el área constituye un riesgo para las personas que llevan a cabo los 
procesos prácticos.  
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En las bodegas se almacenan equipos que se utilizan esporádicamente, sin 
embargo, éstos espacios poseen áreas limitadas para ampliar el inventario del 
laboratorio o bien, para disponer de forma adecuada los instrumentos y/o equipos 
existentes, por lo que éstos son colocados desorganizadamente provocando su 
deterioro y generando una apariencia de desorden.  
La distribución actual de los ambientes del laboratorio brinda un espacio limitado 
para la ejecución de tareas administrativas y trabajo de gabinete que realiza el 
personal, cabe destacar que en el área donde se encuentra ubicado el personal, 
tanto la iluminación como la ventilación son deficientes.  
Por otra parte, es indispensable resalta que la mayoría de los equipos que 
conforman el inventario del laboratorio fueron adquiridos para el período de 
creación del mismo (año 1941) y no han sido renovados, por lo que ya cumplieron 
con su vida útil y continúan empleándose sin tomar en cuenta un plan de 
mantenimiento preventivo o correctivo.  
De igual manera, es necesario hacer énfasis que en el inventario actual del 
laboratorio se cuenta con una parte de los equipos de protección personal que se 
requieren para llevar a cabo estudios geotécnicos y análisis de la calidad de los 
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Actualmente, el Laboratorio de materiales y Suelos “Ing. Julio Padilla Méndez” 
ubicado en el Recinto Universitario Pedro Arauz Palacios (RUPAP), posee 
condiciones inadecuadas de distribución de ambientes, infraestructura antigua, 
equipos obsoletos y sin planes periódicos de mantenimiento; por lo que se ha 
considerado que estos, constituyen factores que sugieren la necesidad de ejercer 
acciones que contribuyan con el mejoramiento del servicio que brinda actualmente 
el laboratorio, tanto al área académica, como a las empresas externas a la 
institución. 
Basados en las condiciones que actualmente posee el laboratorio y que 
contribuyen a un detrimento en los servicios que brinda el laboratorio, surge la 
idea de realizar un estudio de pre factibilidad de la remodelación y equipamiento 
del laboratorio.  Con el desarrollo de este estudio se busca proponer una 
alternativa para mejorar la distribución de los ambientes del laboratorio 
optimizando el espacio reducido con el que se cuenta, además de formular un plan 
de adquisición de equipos con tecnología avanzada que permita una mayor 
competitividad del servicio brindado en el laboratorio. 
La remodelación en la infraestructura del laboratorio se ejecutará bajo un diseño 
funcional que permita construir ambientes confortables y seguros que brinden 
satisfacción a estudiantes, docentes, trabajadores y clientes del laboratorio que se 
verán directamente beneficiados con el desarrollo del proyecto.  Además de 
mejorar las condiciones físicas del laboratorio, se tendrá en cuenta la adquisición 
de equipos de oficina y seguridad ocupacional, que garanticen que el personal 
posee las condiciones adecuadas para desarrollar sus laborares. 
Dentro del proyecto también se contemplará la renovación de los equipos técnicos 
que se encuentren obsoletos, con el propósito de disponer de equipos con 
tecnología actualizada que le permita al laboratorio competir con otras 
instituciones o empresas que brindan los mismos servicios.  Es indispensable 
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mencionar que esta renovación de equipos permitirá que los estudiantes estén 
capacitados para manejar la tecnología actual y no se encuentren rezagados con 
equipos antiguos, que generalmente retardan los procedimientos experimentales. 
Como parte del equipamiento del laboratorio, se incluirá la dotación de equipos 
técnicos, que actualmente, no forman parte del presente inventario y que resultan 
necesarios para el análisis de materiales de construcción y de suelos.  Con la 
adquisición de estos nuevos equipos se podrán ampliar los tipos de estudios 
ofertados, aportando así con el incremento de procesos experimentales que 
faciliten el desarrollo de nuevas investigaciones.  
Debido a que en este laboratorio se realizan experimentos con fines académicos, 
de investigación y de vinculación con empresas externas a la Universidad 
Nacional de Ingeniería (UNI), es imprescindible garantizar que los resultados 
obtenidos sean confiables.  Por ello, se ha considerado, que la actualización y 
adquisición de equipos es un componente determinante para generar una mayor 
competitividad en los servicios ofertados por el laboratorio y que asociado con las 
mejoras en la infraestructura podrían contribuir a una mejor percepción de parte de 
los clientes que requieren de los servicios que se ofertan y una mejor disposición 
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1.6 MARCO TEORICO 
 
1.6.1 TEORÍA DE LOS PROYECTOS 
1.6.1.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE PROYECTOS 
Para introducir el tema, es indispensable primeramente definir lo que es un 
proyecto para posteriormente detallar su ciclo y estudio.  
Al hablar de proyectos, hacemos referencia a posibles soluciones ideadas para 
resolver problemas, satisfacer necesidades humanas o bien aprovechar las 
oportunidades que se ofrecen.  
“Un proyecto, es una tarea innovadora, que involucra un conjunto ordenado de 
antecedentes, estudios y actividades planificadas y relacionadas entre sí, que 
requiere la decisión sobre el uso de recursos, que apuntan a alcanzar objetivos 
definidos, efectuada en un cierto tiempo, en una zona geográfica delimitada y para 
un grupo de beneficiarios, solucionando problemas, mejorando una situación o 
satisfaciendo una necesidad y de esta manera contribuir a los objetivos de 
desarrollo de un país”. (Ramón Rosales, 2008, pp. 19) 
Otros autores lo definen como “un entrecruzamiento de variables financieras, 
económicas, sociales y ambientales que implica el deseo de suministrar un bien o 
de ofrecer un servicio, con el objetivo de determinar su contribución potencial al 
desarrollo de la comunidad a la cual va dirigido…” (German Arboleda Vélez, 2001, 
pp.4) 
 
1.6.1.2 CICLO DE LOS PROYECTOS 
Cada proyecto tiene un ciclo de vida, que generalmente se realiza en varias fases 
cuyas finalidades son distintas, sin embargo, se complementan entre sí.  
“El proceso de un proyecto reconoce cuatro grandes etapas: idea, pre inversión, 
inversión y operación.” (Nassir Sapag, 2008, pp. 21) 
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“Estas fases que conforman el ciclo de los proyectos plantean importantes 
consideraciones tanto económicas, presupuestarias y de requerimientos de 
insumos y de materias primas, que las diferencian, sin embargo se evidencia que 
los productos de algunas fases se convierten en insumos para otras y así 
sucesivamente.” (Ramón Rosales, 2008, pp. 22) 
 
a) Idea: 
La etapa de idea corresponde a la primera fase del proyecto, se enfoca 
básicamente en buscar opciones de solución a problemas, o bien alternativas para 
aprovechar oportunidades que se ofrecen. 
 
b) Pre inversión: 
“Es la fase donde se elabora el documento de proyecto, en esta etapa se realizan 
todos los estudios y estimaciones tendentes a determinar la factibilidad y viabilidad 
de los proyectos. Consiste en identificar los proyectos, formularlos, evaluarlos y 
seleccionar los más rentables desde el punto de vista del mercado, técnico, 
financiero, económico, social y ambiental.” (Ramón Rosales, 2008, pp. 26) 
 
c) Inversión: 
“Son todas las acciones tendentes a ejecutar físicamente el proyecto tal y como ha 
sido especificado en el documento producto de la pre inversión, a fin de concretar 
los beneficios netos estimados en la misma.” (Ibídem, pp. 40) 
 
d) Operación: 
En esta etapa se identifica como la puesta en marcha del proyecto y se logra 
visualizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.  
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Es la etapa en la que “los bienes o servicios que se esperan del proyecto se 
prestan de manera continua y permanente durante la vida útil del proyecto. Esta 
es la fase que permite lograr los objetivos intermedios y final del proyecto, es 
decir, resolver el problema o satisfacer la necesidad, una vez logrado este ciclo de 
vida del proyecto se cierra.” (Ramón Rosales, 2008, pp. 48) 
 
1.6.2 FASE DE PREINVERSIÓN 
El proyecto que desarrollaremos se encuentra en la fase de pre inversión y 
persigue la ejecución de todos los estudios necesarios para evaluar a nivel de pre 
factibilidad la ejecución de la remodelación del Laboratorio de Materiales y Suelos 
de la UNI. 
En la etapa de pre inversión se distinguen tres niveles de evaluación del proyecto: 
perfil, pre factibilidad y factibilidad, los que se diferencian fundamentalmente por el 
grado de información recopilada y por lo tanto los niveles de certidumbre son 
distintos. 
“En el estudio de perfil, más que calcular la rentabilidad del proyecto, se busca 
determinar si existe alguna razón que justifique el abandono de una idea antes de 
que se destinen recursos, a veces de magnitudes importantes, para calcular la 
rentabilidad en niveles más acabados de estudio, como la pre factibilidad y la 
factibilidad. Por otra parte, en este nivel frecuentemente se seleccionan aquellas 
opciones de proyectos que se muestran más atractivas para la solución de un 
problema o el aprovechamiento de una oportunidad.” (Nassir Sapag, 2008, pp.22) 
El estudio a nivel de pre factibilidad toma como base los resultados obtenidos en 
el estudio a nivel de perfil, con especial cuidado en aquellos detalles que fueron 
destacados como críticos para el proyecto. Si se comparan ambos estudios, es 
evidente que el estudio de pre factibilidad realiza un análisis a mayor profundidad 
que el estudio a nivel de perfil, aumentando la información de las variables de 
mayor incertidumbre. No obstante, también se encuentra fundamentada en 
información de orden secundaria. 
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El estudio de pre factibilidad “profundiza la investigación en fuentes secundarias y 
primarias en investigación de mercado, detalla la tecnología que se empleará, 
determina los costos totales y la rentabilidad económica del proyecto, y es la base 
en la que se apoyan los inversionistas para tomar una decisión.” (Gabriel Baca 
Urbina, 2010, pp. 5). 
En el caso del estudio a nivel de factibilidad, se perfecciona la alternativa 
considerada como mejor opción desde el punto de vista técnico, un 
comportamiento satisfactorio en el mercado, indicadores financieros favorables, 
mayor impacto socio – económico y menores repercusiones al ambiente, es decir, 
que desde cualquier punto de vista constituya un proyecto viable. 
“Un documento a nivel de factibilidad, es un documento completo con toda la 
información y análisis sobre las variables del proyecto, contempla un análisis de 
los diversos escenarios en que podría actuar el proyecto, desde el punto de vista 
de su evaluación incorpora todos los indicadores financieros, económicos y 
ambientales, un análisis de sensibilidad sobre las variables más críticas o 
incertidumbres para visualizar su comportamiento y posible viabilidad.” (Ramón 
Rosales, 2008, pp. 93). 
En el caso de este estudio, se realizará un análisis a nivel de pre factibilidad de la 
remodelación y equipamiento del laboratorio de materiales y suelos de la UNI de 
tal manera que permita tener la información pertinente para la toma de decisiones 
a la hora de invertir los fondos escasos con los que cuenta la institución o bien 
para la entidad que otorgue el préstamo para la inversión.  
 
1.6.3 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD 
El estudio de pre factibilidad “profundiza en la investigación, y se basa 
principalmente en información de fuentes secundarias para definir, con cierta 
aproximación, las variables referidas al mercado, a las alternativas técnicas de 
producción y a la capacidad financiera de los inversionistas, entre otras. En 
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términos generales, se estiman las inversiones probables, los costos de operación 
los ingresos que demandará y generará el proyecto.” (Nassir Sapag, 2008, pp.22). 
Para el estudio de pre factibilidad que se llevará a cabo, se considera que se 
requiere de los siguientes estudios complementarios: 
 Estudio de mercado 
 Estudio técnico 
 Estudio financiero 
 Evaluación socio - económica 
Los resultados obtenidos del estudio de mercado y del estudio técnico brindará la 
información necesaria para determinar las inversiones, costos y los beneficios del 
proyecto. El estudio financiero y la evaluación socio – económica constituirán las 
herramientas que permitan medir la rentabilidad del proyecto.  
 
1.6.3.1 ESTUDIO DE MERCADO 
El estudio de mercado tiene “El propósito de analizar el contexto del mercado 
donde actuará nuestro proyecto, es dar una idea al dueño del proyecto o 
institución que realizará la inversión, sobre el posible comportamiento de las 
variables y su grado de incertidumbre o riesgo que correrá nuestro producto 
(bienes o servicios) al ser puesto en el mercado.” (Ramón Rosales, 2008, pp. 
122). 
Este estudio consistirá en primera instancia en caracterizar la condición actual del 
mercado, es decir, la situación sin proyecto, para ello se identificará la oferta y la 
demanda, se detallarán los precios de los servicios y la forma de comercialización. 
Posteriormente, se analizará el cambio en el comportamiento de las cuatro 
variables fundamentales del mercado: oferta, demanda, precios y comercialización 
una vez instaurado el proyecto, a como propone en la figura 1. 
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Figura 1: Estructura de análisis del mercado 
Fuente: Gabriel Baca Urbina, 2010, pp. 13 
 
a) Oferta 
“La oferta es la cantidad de bienes y servicios que un cierto número de oferentes 
(productores) están dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio 
determinado.” (Ramón Rosales, 2008, pp. 128) 
El estudio de la oferta permite tener una visión de la capacidad de la competencia 
de satisfacer las necesidades de los demandantes de los bienes y servicios, a la 
vez permite determinar la participación en el mercado o sea la capacidad de 
oferta, según las variables de la oferta. 
 
b) Demanda: 
“Demanda es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita 
para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado.” 
(Gabriel Baca Urbina, 2010, pp. 15) 
Para el desarrollo de este estudio de pre factibilidad, la demanda para la condición 
sin proyecto estará definida por la cantidad de estudiantes, docentes y empresas 
requieran de los servicios ofertados por el laboratorio UNI. Y se analizará el 
cambio en el comportamiento de la demanda una vez que se instaure el proyecto.  
 
c) Precio: 
“Es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos a vender, y 
los consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y la demanda 
están en equilibrio.” (Gabriel Baca Urbina, 2010, pp. 44). 
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Con la finalidad de definir el precio de los servicios ofertados por el laboratorio de 
la UNI, se tomarán en cuenta las consideraciones expuestas por Gabriel Baca 
Urbina (2010, pp.46): 
 La base de todo precio de venta es el costo de producción, administración y 
de ventas más una ganancia. 
 La demanda potencial del producto y las condiciones económicas del país 
 La reacción de la competencia 
 Las estrategias de mercadeo 
 
d) Comercialización: 
“Es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o servicio al 
consumidor con los beneficios del tiempo y lugar.” (Ibídem, pp. 48). 
Contar con adecuados canales de comercialización consiste en estrategias que 
permitan generar satisfacción en el cliente, es decir, que los clientes reciban el 
bien o servicio en el momento y lugar pertinente. 
“Un canal de distribución es la ruta que toma un producto para pasar del 
productor a los consumidores finales, aunque se detiene en varios puntos de esa 
trayectoria.” (Gabriel Baca Urbina,2010, pp. 49) 
 
1.6.3.2 ESTUDIO TÉCNICO 
El estudio técnico hace referencia a todos aquellos aspectos que contribuyen a 
que el proyecto dé una respuesta técnica acorde a las necesidades establecidas, 
a través de éste estudio también se detalla el funcionamiento y operatividad del 
proyecto mismo. 
“El estudio técnico permite analizar las diferentes opciones tecnológicas para 
producir un bien o un servicio que se requiere, verificando la factibilidad técnica de 
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cada una de ellas. El análisis identificará los equipos, maquinarias e instalaciones 
necesarias para el proyecto, y por lo tanto, los costos de inversión, capital de 
trabajo requeridos, así como los costos de operación.” (Ramón Rosales, 2008, pp. 
143) 
El estudio técnico estará conformado por: análisis y determinación del tamaño 
óptimo del proyecto, localización del proyecto, definición de la ingeniería del 
proyecto y finalmente el análisis de los aspectos organizacionales.  
 
a) Localización del proyecto: 
“La localización puede tener un efecto condicionador sobre la tecnología utilizada 
en el proyecto, tanto por las restricciones físicas que importa como por la 
variabilidad de los costos de operación y capital de las distintas alternativas 
tecnológicas asociadas con cada ubicación posible.” (Nassir Sapag, 2008, pp. 
203). 
Debido a que el proyecto consiste en la remodelación de la infraestructura actual 
del laboratorio, la localización no estará sujeta a cambios. 
Por lo que la localización del proyecto estará definida basándose en el método de 
evaluación cualitativo “el criterio del factor preferencial, que basa la selección en la 
preferencia personal de quien debe decidir (ni siquiera el analista).” (Nassir Sapag, 
2008, pp. 208). 
Esto debido a que las mismas autoridades de la institución solicitan conservar las 
instalaciones del laboratorio.  
 
b) El tamaño del proyecto: 
“La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta 
principalmente en su incidencia sobre el nivel de las inversiones y los costos que 
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se calculen y, por tanto, sobre la estimación de la rentabilidad que podría generar 
su implementación.” (Nassir Sapag, 2008, pp. 181) 
Para definir el tamaño del proyecto, se debe tomar en cuenta los resultados 
obtenidos en el estudio de mercado, principalmente el comportamiento de la 
demanda. 
 
c) La ingeniería del proyecto: 
“Se entenderá por la ingeniería como las inversiones que se realizaran en 
infraestructura básica, las instalaciones y el equipamiento básico que se requiere 
dada la alternativa de tecnología seleccionada.” (Ramón Rosales, 2008, pp. 149). 
La ingeniería del proyecto irá enfocada a dos componentes: la remodelación de la 
infraestructura del actual edificio y un segundo componente referido a la 
adquisición de equipos técnicos, maquinaria, equipos de oficina, material 
didáctico. 
“El estudio de ingeniería del proyecto debe llegar a determinar la función de 
producción óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles 
para la producción del bien o servicio deseado.” (Nassir Sapag, 2008, pp. 144) 
 
d) Aspectos organizacionales: 
Según Germán Arboleda (2001, pp. 203) “Los aspectos de la organización que se 
encargará de la ejecución del proyecto y de la puesta en marcha y futuro manejo 
de la empresa se abordan en la fase de formulación del proyecto con el fin de 
resolver o plantear oportunamente algunas cuestiones importantes para el éxito de 
las fases posteriores.” 
Es fundamental tener presente que el proyecto será desarrollado para una 
institución que tiene definido un organigrama y es recomendable tomar en cuenta 
la forma en como la institución lleva a cabo todos sus procesos. 
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1.6.3.3 ESTUDIO FINANCIERO 
“La última etapa del análisis de viabilidad financiera de un proyecto es el estudio 
financiero. Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información 
de carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los 
cuadros analíticos y datos adicionales para la evaluación del proyecto y evaluar 
los antecedentes para determinar su rentabilidad.” (Nassir Sapag, 2008, pp. 29). 
El estudio financiero va direccionado a analizar la información proveniente de los 
estudios de mercado y técnico para determinar las inversiones, costos de 
operaciones y las posibles fuentes de financiamiento del proyecto. 
 
a) Inversión: 
“Las inversiones efectuadas antes de la puesta en marcha del proyecto se pueden 
agrupar en tres tipos: activos fijos, activos intangibles y capital de trabajo.” (Nassir 
Sapag, 2008, pp. 259) 
 
 Activos fijos 
“Las inversiones en activos fijos son todas aquellas que se realizan en los bienes 
tangibles que se utilizarán en el proceso de transformación de los insumos o que 
sirvan de apoyo a la operación normal del proyecto.” (Ibídem, pp. 259). 
Es importante mencionar que los activos fijos estarán sujetos a depreciación 
debido a que con el paso del tiempo éstos activos pierden valor. 
 
 Activos intangibles 
A diferencia de los activos fijos, las inversiones intangibles no se logran apreciar 
de forma directa, es decir, no se pueden tocar. 
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“Las inversiones en activos intangibles son todas aquellas que se realizan sobre 
activos constituido por los servicios o derechos adquiridos, necesarios para la 
puesta en marcha del proyecto. (Nassir Sapag, 2008, pp. 260). 
En el caso de los activos intangibles no pierden su valor con el paso del tiempo 
por lo que, estos son sometidos a la amortización que procura recuperar parte de 
la inversión. 
 
 Capital de trabajo 
“Aunque el capital de trabajo también es una inversión inicial, tienen una 
diferencia fundamenta respecto de la inversión en activo fijo y diferido, y tal 
diferencia radica en su naturaleza circulante. Esto implica que mientras la 
inversión fija y la diferida pueden recuperarse por la vía fiscal, mediante la 
depreciación y la amortización, la inversión en capital de trabajo no puede 
recuperarse por este medio, puesto que, dada su naturaleza, la empresa se 
resarcirá de él a corto plazo.” (Gabriel Baca Urbina, 2010, pp. 146) 
 
b) Costos: 
“La estimación de los costos futuros constituye uno de los aspectos 
centrales del trabajo del evaluador, tanto por la importancia de ellos en la 




Se hace referencia a financiamiento cuando el dueño del proyecto no posee el 
total de la inversión y recurre a una entidad que le preste el monto faltante a tasas 
módicas. 
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“Una empresa está financiada cuando ha pedido capital en préstamo para cubrir 
cualquiera de sus necesidades económicas.” (Gabriel Baca Urbina, 2010, pp.153)  
Es importante analizar las posibles fuentes de financiamiento para la ejecución del 
proyecto en caso que la UNI como dueña del proyecto no puede sufragar el monto 
total de la inversión. 
 
1.6.3.4 ESTUDIO SOCIO – ECONÓMICO 
Según la metodología del Sistema Nacional de Inversiones Públicas de Nicaragua 
(SNIP), “La evaluación social o socioeconómica pretende determinar si al país, 
departamento, municipio o comunidad le conviene un proyecto. Se identifican 
miden y valoran los beneficios y costos que perciben todos los habitantes del país 
debido al proyecto.” 
Para llevar a cabo la evaluación socio económica se emplean criterios similares a 
los de la evaluación financiera tales como el Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna 
de Retorno (TIR) y relación beneficio – costo, sin embargo, para cuantificar los 
costos y beneficios desde el punto de vista social es necesario realizar una 
trasformación de precios de mercado a precios sociales. 
 
a) Precios sociales: 
Los precios sociales “También denominado “precio de cuenta” o “precio sombra”, 
refleja la expresión del valor en términos del bienestar nacional. Es un valor 
unitario que representa un precio “corregido” en el cual “limpian” los efectos de las 
distorsiones y externalidades con el fin de reflejar fielmente el valor social, medido 
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b) Costos sociales 
“Los costos sociales están referidos al valor económico de los recursos que se 
emplean en la producción de bienes y servicios generados/entregados por el 
proyecto, esto es diferente de la evaluación privada, en la que interesa conocer los 
egresos monetarios.” (SNIP, 2014, pp.81) 
 
c) Beneficios sociales: 
“Los beneficios sociales de un proyecto para el país están dados por el valor que 
tienen para la comunidad los bienes y servicios que entregará el proyecto, 
esto es, que estarán disponibles debido al proyecto.” (Ibídem, pp. 78) 
 
d) Tasa social de descuento: 
“La tasa social de descuento no es más que la pérdida de “valor” del numerario en 
cuestión a través del tiempo. Debe reflejar la productividad marginal del capital en 
la economía nacional.” (Germán Arboleda Vélez, 2001, pp. 403). 
Para llevar a cabo la evaluación socio económica y medir la contribución del 
proyecto con el bienestar social se pueden aplicar los siguientes criterios: 
 
e) Valor Actual Neto Económico: 
“Es el valor monetario que resulta de restar la suma de loa flujos descontando la 
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Dónde: 
Ft: flujos de dinero en cada período t 
Io:  Inversión inicial (t = 0) 
n: número de períodos de tiempo 
k: Tipo de descuento o tipo de interés exigido a la inversión  
 
f) Tasa Interna de Retorno Económica: 
“Es la tasa social de descuento por la cual el VPN es igual a cero. Es la tasa que 
iguala la suma de los flujos descontados a la inversión inicial.” (Gabriel Baca 
Urbina, 2010, pp. 184). 
 
g) Relación Beneficio – Costo: 
Cuyo propósito es comparar los beneficios y los costos generados por el proyecto 
y en función de ello determinar la rentabilidad de la ejecución del mismo.  
Lo que se espera es que los beneficios superen a los costos, en caso contrario el 
proyecto se rechaza y si los costos son iguales a los beneficios entonces la 
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2. ESTUDIO DE MERCADO 
 
La importancia del estudio de mercado radica en la valiosa información que 
genera, la cual sirve de base para la toma de decisiones en los demás análisis que 
forman del estudio de pre factibilidad de un proyecto, permitiendo de esta forma, 
que se reduzcan los niveles de incertidumbre ligados a dicho proyecto. 
  
2.1 OBJETIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO 
 
El estudio de mercado abarca básicamente la determinación y la cuantificación de 
la demanda y la oferta, el análisis de los precios y el estudio de la 
comercialización.  
Por lo tanto, el estudio de mercado tendrá por objetivo definir el servicio que se 
brindará a través del proyecto, la oferta y la demanda que se generará producto de 
dicho servicio, la estructura de precios y se sugerirá los canales de 
comercialización más recomendable para la difusión del servicio ofertado.  
 
2.2 CARATERIZACION DEL MERCADO DONDE SE DESARROLLARA EL 
PROYECTO 
 
El Laboratorio de Materiales y Suelos “Ing. Julio Padilla Méndez” se enfoca en 
brindar servicios con fines académicos a estudiantes de Ingeniería Civil e 
Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), mediante 
prácticas de laboratorio contempladas en las asignaturas de Materiales de 
Construcción y Mecánica de Suelos I que forman parte del pensum de las carreras 
antes mencionadas.  
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Por otro lado, el Laboratorio de Materiales y Suelos de la UNI se encuentra 
avalado por el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) para ofertar 
servicios a empresas y/o instituciones que requieran del análisis de materiales de 
construcción y estudios de geotecnia que establecen las normativas vinculadas a 
la ejecución de obras civiles en nuestro país. 
 
2.2.1 POBLACIÓN OBJETIVO 
Para los estudiantes de Ingeniería Civil e Ingeniería Agrícola es necesario contar 
con procedimientos experimentales que les permitan afianzar los conocimientos 
teóricos que contribuyan con la formación de criterios técnicos que aporten a un 
mejor desempeño y competitividad en el ámbito profesional.  Por ello, es necesario 
mejorar las condiciones de los centros experimentales (laboratorios) con el 
propósito de fortalecer la calidad de la formación integral de profesionales de 
ingeniería civil e ingeniería agrícola.  
La población objetivo de este proyecto estará constituida por los estudiantes de las 
carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería Agrícola de la UNI, a los que se procura 
brindar un espacio en el que puedan desarrollar capacidades cognitivas y un 
pensamiento crítico que respondan a las necesidades que el sector empresarial y 
la sociedad civil requieren.  Por lo antes descrito, los beneficiarios del proyecto 
serían concretamente: 
 Estudiantes que se inscriban en las asignaturas de Materiales de 
Construcción y Mecánica de Suelos I para las carreras de Ingeniería Civil e 
Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional de Ingeniería del Recinto 
Universitario Pedro Arauz Palacios (RUPAP) en los turnos regular, 
nocturno, sabatino. 
 Estudiantes que se encuentran inscritos en las asignaturas de Materiales de 
Construcción y Mecánica de Suelos I para la carrera de Ingeniería Civil de 
la sede del Instituto de Estudios Superiores (IES). 
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De igual manera, se contempla como parte de la población objetivo a las 
empresas y/o instituciones que se dedican a las actividades de construcción de 
obras de mediana envergadura sean de tipo verticales, horizontales e hidráulicas; 
venta de materiales de construcción u otras actividades relacionadas requieran de 
estudios en el área de calidad de materiales aplicados en la construcción y 
estudios geotécnicos, ya que constituyen clientes potenciales de los servicios que 
brinda el laboratorio.  
 
2.3 DEFINICIÓN DEL SERVICIO 
 
El proyecto de pre factibilidad de la remodelación y equipamiento del Laboratorio 
de Materiales y Suelos de la UNI pretende analizar la conveniencia de realizar 
mejoras a las condiciones físicas de la infraestructura del laboratorio y llevar a 
cabo un plan de adquisición de equipos técnicos y de oficina con el propósito de 
ofertar a la población objetivo lo siguiente:  
 Acompañamiento técnico y préstamos de equipo en los procesos 
experimentales vinculados a las asignaturas teóricas de Materiales de 
Construcción y Mecánica de Suelos para los estudiantes de Ingeniería Civil 
e Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional de Ingeniería en las 
distintas modalidades para la sedes del RUPAP e IES. 
 Asesoría y préstamo de las instalaciones y de equipos de laboratorio a 
estudiantes que desarrollan trabajos de investigación. 
 Ofertar servicio a empresas y/o instituciones que requieran del análisis de 
calidad de los materiales empleados en la construcción a nivel nacional. 
 Brindar estudios geotécnicos a empresas y/o instituciones dedicadas a la 
construcción de obras civiles de mediana magnitud en el país. 
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2.4  ANALISIS DE LA DEMANDA  
 
2.4.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LA DEMANDA 
Tomando en consideración la población objetivo que se ha definido para este 
proyecto, se realizó un proceso de investigación para conocer el comportamiento 
histórico de estos grupos meta. 
Según información suministrada por la Secretaría de la Facultad de Tecnología de 
la Construcción de la UNI, los estudiantes de Ingeniería Civil e Ingeniería Agrícola 
que han inscrito las asignaturas de Materiales de Construcción y Mecánica de 
Suelos I y que han hecho uso de las instalaciones del laboratorio para realizar sus 
prácticas son los siguientes: 
Tabla 1: Registro de estudiantes del RUPAP que inscribieron la Asignatura de 
Materiales de Construcción y Mecánica de Suelos I en la Facultad de Tecnología de 
la Construcción (FTC) 
Año 
I SEMESTRE II SEMESTRE 













2007 209 50 259 202 22 224 
2008 212 42 254 197 24 221 
2009 188 46 234 227 28 255 
2010 192 50 242 164 28 192 
2011 178 45 223 157 31 188 
2012 182 39 221 142 32 174 
2013 180 40 220 151 24 175 
2014 189 35 224 166 24 190 
2015 173 41 214 129 24 153 
2016 173 42 245 125 29 154 
Fuente: Registro Académico de la Secretaría de la Facultad de Tecnología de la Construcción 
de la Universidad Nacional de Ingeniería. 
A continuación se presenta un gráfico a partir de los datos listados en la Tabla 1, 
con el propósito de tener una mejor percepción de la demanda que ha existido de 
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Se puede apreciar a través del gráfico que para el primer semestre el Laboratorio 
de Materiales y Suelos el rango de estudiantes atendidos se encuentra entre 214 – 
259, por su parte, en el segundo semestre la asistencia de estudiantes al 
laboratorio sufre un detrimento (a excepción del año 2009), atendiéndose un rango 
de 154 – 224 estudiantes.  
En la Tabla 2 se muestra el registro de estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil 
del Instituto de Estudios Superiores (IES) que inscribieron las asignaturas de 
Materiales de Construcción y Mecánica de Suelos I y que asisten al laboratorio 




Gráfico 1: Registro de estudiantes del RUPAP que inscribieron la Asignatura 
de Materiales de Construcción y Mecánica de Suelos I en la Facultad de 
Tecnología de la Construcción (FTC) 
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Tabla 2: Registro de estudiantes de Ingeniería Civil que inscribieron la Asignatura 




I SEMESTRE II SEMESTRE 
Materiales de Construcción Mecánica de Suelos I 
2013 89 73 
2014 102 89 
2015 76 66 
2016 75 64 











A como se puede apreciar en el Gráfico 2, el primer semestre presenta una 
inscripción de estudiantes mayor que la inscripción del segundo semestre.  A 
pesar que la cantidad de estudiantes inscritos en el Instituto de Estudios 
Superiores (IES) son menores que la cantidad inscrita en el RUPAP el 
comportamiento es similar. 
A partir de información suministrada por parte de los registros del responsable del 
laboratorio de materiales y suelos, a continuación se presenta una tabla resumen 
Gráfico 2: Registro de estudiantes de Ingeniería Civil que inscribieron la 
Asignatura de Materiales de Construcción y Mecánica de Suelos I en el 
Instituto de Estudios Superiores (IES) 
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del servicio que el laboratorio ha brindado a instituciones y/o empresas del año 
2010 al 2016 
Tabla 3: Servicios que el Laboratorio “Ing. Julio Padilla Méndez” ha brindado a 
instituciones y/o empresas en el período comprendido del 2010 - 2016 
Año Proyectos ejecutados Monto generado 
2010 42 C$462,229.00 
2011 20 C$257,099.70 
2012 25 C$305,271.50 
2013 23 C$175,390.40 
2014 23 C$248,085.55 
2015 43 C$245,087.64 
2016 112 C$756,474.49 
Fuente: Registro Mensual del Laboratorio de Materiales y Suelos “Ing. Julio Padilla Méndez” 
de la Universidad Nacional de Ingeniería  
En el gráfico 3 que se muestra a continuación,  podemos apreciar que la cantidad 
de proyectos ejecutados anualmente no presentan un comportamiento regular.  
Sin embargo, a como se puede observar en la Tabla 3 la cantidad de proyectos 
ejecutados no va en correspondencia con los ingresos en dichos años, es decir, 
que en algunos casos se han ejecutado menor cantidad de estudios y han 










Gráfico 3: Servicio a empresas que el Laboratorio de Materiales y Suelos ha brindado 
del 2010 al 2016 
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2.4.2 SATISFACCIÓN DE LA DEMANDA 
Con el propósito de definir la satisfacción de la demanda actual del laboratorio, se 
procedió a realizar encuestas a estudiantes, trabajadores docentes y personal 
administrativo, que hacen uso de las instalaciones y del equipo de laboratorio, así 
como, a clientes externos que han requerido de los servicios del laboratorio. 
En vista que los grupos encuestados, mencionados previamente, poseen 
expectativas diferentes respecto al servicio que debe otorgarle el laboratorio, se 
realizó la aplicación, de tres tipos de instrumento de recolección de datos distintos 
(ver apéndice 1 - 3). 
Para el caso del grupo, al que se definirá “estudiantes”, la población fue integrada 
por estudiantes de tercer año de Ingeniería Civil e Ingeniería Agrícola que tienen 
inscrita la asignatura de Mecánica de Suelos I, ya sea en la modalidad regular, 
nocturna, sabatina o bien que pertenezcan a la sede IES.  
 
Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente ecuación: 
Ecuación N°1:  
  
        
           
 
Donde: 
n: Tamaño de la muestra 
N: Tamaño de la población 
E: Error de muestro  
Z: Nivel de confianza 
p: Probabilidad de éxito 
q: Probabilidad de no éxito = 1 - p 
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Tomando en cuenta los registros académicos brindados por la Secretaría de la 
Facultad de Tecnología de la Construcción y por la Secretaría del Instituto de 
Estudios Superiores, se puede identificar que la población de estudiantes es de 
218.  Con un nivel de confianza del 95% y una probabilidad de éxito de 50%, se 
procede a sustituir los valores en la ecuación N°1 para obtener el tamaño de la 
muestra. 
Sustituyendo los valores se obtiene: 
  
                 
                       
                 
El grupo definido como “trabajadores docentes y personal administrativo” está 
constituido por un personal de ocho (8) personas según información brindada por 
el responsable del Laboratorio, en vista que el número de la población es 
reducida, se decidió aplicar encuestas al 100% de la población. 
Finalmente, la población del grupo definido como “clientes” está constituida por 
aquellas empresas y/o instituciones que han requerido de los servicios del 
laboratorio en el año 2016, se limitó a este período debido a que el laboratorio no 
posee una base de datos de los clientes a los que se han atendido los años 
anteriores. 
Basándose en la información brindada por el responsable del Laboratorio, se 
puede identificar que la población está constituida por 50 empresas, por lo que 
aplicando la Ecuación N°1 podemos calcular el tamaño de la muestra, dando 
como resultado: 
  
                
                      
             
Con base en los resultados obtenidos luego de aplicar los instrumentos de 
recopilación de información se realiza el siguiente análisis de satisfacción de la 
demanda: 
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a) Evaluación de la Infraestructura: 
Según la encuesta realizada a los estudiantes que hacen uso de las instalaciones 
del laboratorio, se pudo observar que el 12% de los encuestados percibe que la 
infraestructura se encuentra en mal estado, el 57% considera que el laboratorio 
posee infraestructura regular, un 30% la cataloga como buena para su uso y 
únicamente el 1% define al laboratorio con excelentes condiciones de 
infraestructura. 
Al evaluar la percepción de la infraestructura desde el punto de vista de los 
trabajadores que permanecen en las instalaciones la mayor parte de su jornada 
laboral, se obtuvo como resultado que un 12% de los trabajadores considera que 
la infraestructura se encuentra en mal estado, un 63% la cataloga como regular y 









A analizar los resultados obtenidos respecto a la infraestructura, es evidente que 
un alto porcentaje de usuarios consideran que la infraestructura permite realizar 
los trabajos experimentales, sin embargo, posee deficiencias.  Esto queda 
comprobado, ya que 30% o menos de las personas encuestadas evalúan la 
infraestructura como buena o excelente.  Y la mayoría de la población encuestada 
considera que la infraestructura posee irregularidades.  
Gráfico 4: Evaluación de la Infraestructura del Laboratorio “Ing. Julio 
Padilla Méndez”  
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Asimismo, los trabajadores docentes y administrativos del laboratorio expresan en 
su mayoría que las condiciones físicas actuales de las instalaciones no les 









La percepción de los trabajadores sobre la infraestructura del laboratorio es un 
indicativo de la necesidad de mejoras en las instalaciones, puesto que al menos el 
50% de los trabajadores indican que el estado actual del laboratorio influye en la 
calidad del trabajo que están desarrollando.  Únicamente un 12% de los 
trabajadores, están seguros de que las instalaciones le permiten realizar su trabajo 
de manera adecuada y con calidad.  
A partir de las encuestas realizadas, se pudo identificar que el 50% de los 
trabajadores consideran que la infraestructura no le brinde seguridad durante el 











Condiciones físicas del laboratorio le 






Gráfico 5: Valoración de los trabajadores de las condiciones físicas del 
Laboratorio para el desarrollo de su trabajo con calidad 
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Al analizar los datos que se presentaron a través de los Gráficos 4, 5, 6, se tienen 
indicativos de que los usuarios esperan instalaciones físicas con mejores 
condiciones que las actuales, en las cuales les permitan desarrollar sus 
actividades de manera confortable y con seguridad. 
 
b) Evaluación del equipamiento del Laboratorio 
Referente a la evaluación del equipamiento existente en el Laboratorio los 



















La infraestructura del Laboratorio le brinda 






Gráfico 6: La infraestructura del Laboratorio les brinda seguridad a los trabajadores en 
el desempeño de sus actividades laborales 
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A partir del Gráfico 7, se puede observar que el equipamiento actual no satisface 
en su totalidad las expectativas de los usuarios, puesto que más del 60% de los 
encuestados consideran que el equipamiento actual se encuentra en condición 
regular. 
Para el caso de los Trabajadores docentes y personal administrativo, también se 
les solicitó su valoración referente a los implementos de trabajo, dando como 
resultado que un 12% considera que son buenos, un 63% los evalúa como 











Otro punto que es importante destacar, es que los trabajadores no disponen de un 
equipo de protección personal todo el tiempo que realizan sus trabajos.  Por el 


















VALORACIÓN DE LOS IMPLEMENTOS DEL 
LABORATORIO 
Excelente Bueno Regular Malo Muy Malo
Gráfico 8: Evaluación de los implementos que utilizan los trabajadores en el Laboratorio 
“Ing. Julio Padilla Méndez” 
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En general, según los resultados de las encuestas y los gráficos presentados, el 
equipamiento actual del laboratorio no satisfacen en su totalidad las necesidades 
que presentan los usuarios.  
 
c) Evaluación del servicio: 
Asimismo se procuró identificar la satisfacción de los usuarios respecto al servicio 













Dispone de equipos de protección 






Gráfico 9: Disponibilidad de Equipos de Protección Personal para 













Evaluación del servico ofertado por el 
laboratorio a los estudiantes 
Excelente Bueno Regular Malo Muy malo
Gráfico 10: Valoración del servicio que reciben los estudiantes por parte del Laboratorio 
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En el Gráfico 10 se evidencia que, desde la perspectiva de estudiantes, el 
laboratorio está brindando un buen servicio ya que más del 53% lo evalúa como 
“bueno”, un 7% como “excelente”, por lo que un 60% está satisfecho con el 
servicio.  Un 36% considera que debe mejorar por lo que expresa que el servicio 
es “regular” y únicamente un 4% define que el servicio ofertado es malo. 
 
Por su parte, las valoraciones de los clientes, referente a los servicios brindados 









Gráfico 11: Valoración del servicio que reciben los clientes por parte del 
Laboratorio 
Si se realiza una comparación entre el gráfico 10 y el gráfico 11 se puede 
identificar que la valoración del servicio tiene un comportamiento similar ya que el 
60% de estudiantes está satisfecho con el servicio que el laboratorio le ha 
brindado  y aproximadamente el 61% de los clientes cataloga dicho servicio como 
excelente (18%) y bueno (43%), los porcentajes también son similares entre 
estudiantes y clientes que consideran que el laboratorio ofrece un servicio regular 
y lo más importante es recalcar que solamente un 5% de los clientes expresa que 














C L I E N T E S  
EVALUACIÓN DEL SERVICIO OFERTADO 
POR EL ABORATORIO A LOS CLIENTES  
Excelente Bueno Regular Malo Muy malo
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2.4.3 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 
A través de una entrevista realizada a la Responsable de Registro Académico de 
la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), se identificó que la institución tiene un 
cupo limitado de ingresos de estudiantes a las carreras de Ingeniería Civil e 
Ingeniería Agrícola.  
Designando anualmente, un cupo de 200 estudiantes a la carrera de Ingeniería 
Civil y 100 estudiantes a la carrera de Ingeniería Agrícola respectivamente.  En 
caso del Instituto de Estudios Superiores (IES), el cupo destinado, para 
estudiantes de nuevo ingreso a la carrera de Ingeniería Civil son 250 estudiantes. 
Es debido a estas restricciones de ingresos a la Universidad que se plantea que la 
demanda por parte del sector académico hacia el laboratorio permanecerá 
constante, a menos que la Universidad aumente su capacidad de atención 
académica. Por lo que, como máximo se atenderán 550 estudiantes en total al 
año.  
Por otra parte, según las encuestas realizadas a clientes se determinó que un 88% 
está dispuesto a continuar realizando sus estudios en el Laboratorio de Materiales 















Clientes que están dispuestos a seguir 





Gráfico 12: Disposición de los clientes a realizar estudios en el Laboratorio de la UNI 
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Lo que equivale aproximadamente a 39 clientes que tienen disponibilidad de 
seguir utilizando el servicio con las condiciones actuales del laboratorio.  
Además, se identificó que un 90% de los clientes encuestados recomendarían el 
laboratorio a otras personas para que realicen estudios de materiales y suelos. Lo 









Al realizar un análisis de los Gráficos 12 y 13, se identifica que se conservaría 
aproximadamente el 90% de la cartera de clientes existentes, además, se destaca 
una alta probabilidad de que dicha cartera se vea aumentada debido a 
recomendaciones de los mismos clientes con otras empresas. 
 
2.5 ANALISIS DE LA OFERTA  
 
A continuación se presentará el análisis de la oferta del proyecto, en el cual, 
inicialmente se expondrá la situación actual en donde se especifica cuáles son las 
instituciones que brindan el servicio de análisis de materiales de construcción y 
estudios geotécnicos a nivel nacional, posteriormente se incluye la situación futura 
del proyecto, ésta última es determinante para la vida del proyecto en estudio. 
Gráfico 13: Clientes que están dispuestos a recomendar los 
servicios del laboratorio de la UNI 
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2.5.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LA OFERTA 
Según el registro de la Dirección General de Normas de Construcción del 
Ministerio de Transporte e Infraestructura existen 20 laboratorios que brindan el 
mismo servicio que oferta el laboratorio de la UNI. Es decir, realizan estudios 
geotécnicos y análisis a la calidad de los materiales de construcción.  
En la siguiente tabla se detallan los laboratorios que se encuentran registrados 
ante éste Ministerio, incluyendo el laboratorio objeto de estudio.  
 Tabla 4: Laboratorios que realizan estudios de materiales de construcción y suelos 
















Fuente: Registros de la Dirección General de Normas de Construcción del MTI 
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Estos 21 laboratorios que se encuentran registrados en el Ministerio de Transporte e 
Infraestructura, ofrecen servicios similares (bienes sustitutos), que los ofertados por el laboratorio 
de la UNI, teniendo la capacidad de satisfacer la demanda de los clientes, por lo que se 
consideran competencias.  
  
2.5.2 SITUACIÓN FUTURA DE LA OFERTA 
Según la entrevista sostenida con el responsable de la Dirección de Normas de 
Construcción del MTI, en los estudios que han llevado a cabo en los últimos 5 
años han identificado que no se han creado nuevos laboratorios que se dediquen 
al estudio de materiales de construcción y suelos a nivel nacional, únicamente, 
han registrado actualización en sus equipos, capacitación a personal en los 
laboratorios existentes.  Esta información brindada, permite suponer que no se 
verá un alto incremento en el número de oferentes del servicio. 
En cuanto al servicio ofertado por parte del Laboratorio de la UNI, se ampliará el 
stock de pruebas respecto a las que se realizan actualmente, debido a la 
adquisición de nuevos equipos. Pasando de una oferta de 51 pruebas a 
aproximadamente 61 pruebas. 
 
2.6 ANALISIS DE PRECIOS 
 
El laboratorio de la UNI tiene instituido dos tablas de precio, puesto que brinda dos 
tipos de servicios diferentes.  Una tabla establecida para las actividades de índole 
académicas y la otra para la venta de servicios a empresas y/o instituciones 
externas a la Universidad Nacional de Ingeniería. 
Las tarifas que actualmente se encuentran instauradas para la ejecución de 
prácticas de laboratorio por semestre son las siguientes: 
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A como se puede observar en la Figura 2, el Consejo Universitario, tiene 
estipulado, el monto que los estudiantes deberán pagar por los laboratorios que 
realicen en el semestre, en dependencia de la sede a la que pertenezcan, 
tomando en cuenta que las tarifas están definidas en función del beneficio 
estudiantil, por lo que se hace la sugerencia, de que se retomen los montos 
establecidos, por lo que las tarifas serían las siguientes: 
 
Tabla 5: Aranceles por el uso de laboratorios de la UNI 
Concepto UNI IES ESTELI JUIGALPA 
MOD. 
ESPECIAL 
Derecho a los laboratorio de 
la carrera por semestre 
C$50.00  US $30.00 US $10.00 US $10.00 US $10.00 
Fuente: Acta de sesión ordinaria del Consejo Universitario del 11 de marzo 2016 
Fuente: Acta de sesión ordinaria del Consejo Universitario del 11 de marzo 2016 
“Estudio de Pre factibilidad de la remodelación y equipamiento del 
Laboratorio de Materiales y Suelos de la Universidad Nacional de Ingeniería”  
- 44 - 
 
Es importante recalcar que estos aranceles cubren todos los laboratorios que 
tengan los estudiantes por semestre y serán modificados en dependencia de las 
consideraciones del Consejo Universitario de la UNI. 
Los aranceles establecidos no son significativos, pues la operación del laboratorio 
se encuentra sustentada con parte de seis por ciento que recibe la Universidad del 
presupuesto nacional.  La ejecución del proyecto no generaría movimientos en las 
tablas arancelarias. 
En tabla 6 se muestran las tarifas que se han establecidos para los servicios que 
brinda el laboratorio a las instituciones externas.  







































UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
LABORATORIO DE MATERIALES Y SUELOS
ING. JULIO PADILLA MENDEZ
PRECIOS POR ESTUDIOS
C$800.00
Ensayos de agregados para concreto
Contenido de impurezas orgánicas de los agregados finos
Gravedad específica de los agregados finos
Gravedad específica de los agregados gruesos
Absorción de los agregados
Equivalente de arena
Resistencia al desgaste del agregado grueso (M. Máquina de los Ángeles)









Granulometría de agregados finos y gruesos (M. Mecánico)
Contenido de humedad
Pesos unitarios suelto de los agregados 
Pesos unitarios varillados de los agregados
Resistencia a la compresión de ladrillos de piso
Absorción de bloques de concreto, ladrillos o adoquines
Resistencia a la compresión de morteros de cemento
Análisis del cemento
Ensayos a aglomerados 
Resistencia a la compresión de bloques de concreto
Resistencia a la compresión de adoquines de concreto





Muestreos de cemento 
Gravedad específica del cemento
Consistencia normal del cemento
Tiempo de fraguado del cemento (Aguja de Vicat)
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Fuente: Registros del Laboratorio de Materiales y Suelos, UNI 
Considerando los precios sugeridos por el Ministerio de Transporte e 
Infraestructura (MTI), los cuales se pueden visualizar en el Apéndice 4, se puede 
identificar que las tarifas establecidas por el Laboratorio de Materiales y Suelos de 
la UNI en su mayoría se encuentra por debajo de los precios sugeridos, esto se 
debe a que el Laboratorio de Materiales y Suelos fue creado sin fines de lucro 































UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
LABORATORIO DE MATERIALES Y SUELOS
ING. JULIO PADILLA MENDEZ
PRECIOS POR ESTUDIOS
Precios C$ (sin IVA)Descripción
Ensayos a piedra cantera
Muestreos de piedra cantera
Gravedad específica de especimenes de piedra cantera
Absorción de especimenes de piedra cantera
Resistencia a la compesión de probetas de piedra cantera
Ensayos al acero de resfuerzo 
Tensión a varillas corrugadas de 3/8"
Tensión a varillas corrugadas de 1/2" hasta 5/8"







Resistencia a la compresión de probetas cúbicas de mortero
Extracción de núcleos de concretos en losas
Sondeos Manuales (1.5 metros de profundidad)
Sondeos a percusión (por metro)
Contenido de humedad
Diseño y Control de calidad del Concreto y Mortero
Muestreo de concreto recién mezclado y moldeo de cilindro 
Revenimiento de concreto
Diseño de mezclas de concreto y mortero 
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto
Localización y control de calidad de las fuentes de materiales
Estabilización de suelos
Clasificación de suelos Método SUCS y Método AASHTO
Proctor estándar
Proctor modificado
Ensayo de valor soporte (CBR)
Control de compactación (M. del Cono de Arena)
Ensayo de capacidad de absorción de los suelos
Análisis granulométrico tamizado
Temperatura del concreto fresco
Estudios de suelos
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Además es importante resaltar que el Laboratorio se encuentra exento del pago de 
servicios básicos (agua potable y luz eléctrica) por encontrase en un Recinto 
Universitario. 
 
2.7 ESTUDIO DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Basándose en el análisis de las encuestas realizadas a clientes, se puede afirmar 
que la promoción y difusión de los servicios ofertados por el Laboratorio constituye 
una debilidad, puesto que apenas 2% considera que la publicidad con la que 










Los resultados mostrados en el gráfico anterior se deben a que no existe un 
programa de promoción de los servicios que oferta el laboratorio según nos 













Evaluación de la publicidad de los servicios 
ofertados 
Gráfico 14: Evaluación de la publicidad de los servicios ofertados por el 
Laboratorio 
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2.7.1 PROMOCIÓN 
Debido a que el proyecto brindará servicio al área académica y al sector 
empresarial se requerirá presentar estrategias de difusión con el propósito de 
potenciar el crecimiento de la demanda.  
Las estrategias publicitarias estarán enfocadas en:  
 Informar sobre los servicios que ofrece el Laboratorio 
 Orientar sobre los beneficios que se obtienen con la adquisición del servicio  
 Incrementar la demanda existente y cobertura de los servicios existentes 




Se crearán páginas web del Laboratorio en las redes sociales (Facebook, Twitter) 
en las cuales se publicará el quehacer del Laboratorio, los servicios ofertados, 
fotos que evidencien la experiencia del personal del laboratorio desarrollando 
estudios ingenieriles y que caractericen el servicio que se oferta.  
Cabe destacar que la creación de estas páginas no tienen ningún costo, y con el 
auge de la Tecnología, se ha considerado que es un medio propicio para brindar 
información siempre que el personal que se encuentre a cargo de la 
administración de dichas páginas éste capacitado para darle el uso 
correspondiente.  Es por ello, que se propone que la administración de las páginas 
se encuentre a cargo del responsable del laboratorio, ya que además de ser un 
medio informativo también constituye una herramienta para dinamizar la 
comunicación entre el cliente y el Laboratorio. 
Asimismo, se propone incluir en la página web de la Facultad de Tecnología de la 
Construcción la información actualizada del Laboratorio, de tal manera que pueda 
identificarse al Laboratorio como parte de una Institución que está comprometida 
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con el desarrollo del país.  Esta estrategia tampoco incurriría en costos, puesto 
que la Facultad ya cuenta con un personal que administra la página web, por lo 
que, únicamente se requeriría de organización para dar marcha con la promoción. 
 
b) Brochure: 
Se realizará la elaboración de brochures que contengan la información general del 
Laboratorio y los servicios ofertados.  Los brochures serán distribuidos de la 
siguiente manera: 
 A los clientes que visitan las instalaciones del Laboratorio: se les 
realizará la entrega directa de los brochures y a su vez se le solicitaran los 
datos generales con el propósito de establecer una base de datos de las 
empresas y/o personas que visitan las instalaciones. 
 A los estudiantes del V año de Ingeniería Civil e Ingeniería Agrícola de 
la UNI: se programarán visitas a las aulas de los estudiantes puesto que se 
consideran que son clientes potenciales, durante la visita se explicará el 
quehacer del laboratorio y se les facilitará el brochure.  
 
La distribución de los brochures podrá estar a cargo del personal del laboratorio.  
Se considera, que este tipo de instrumento debe ser actualizado cada año para 
que pueda ofrecer información objetiva y veraz del Laboratorio.  Los costos de su 
elaboración se presentan en el estudio financiero. 
 
c) Posters: 
Se realizarán posters que expresen de manera gráfica el trabajo que desarrolla el 
Laboratorio, además de contener la información básica de contacto.  Los posters 
estarán diseñados para transmitir la información precisa y concisa del Laboratorio 
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a las empresas y/o instituciones afines al sector construcción. Los posters serán 
colocados en:  
 Todos los recintos de la Universidad Nacional de Ingeniería  
 Instituciones académicas afines al sector construcción (Universidades, 
centros de estudios técnicos) 
 Instituciones y/o Empresas del sector construcción 
 Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) 
Para la colocación de los posters, es necesario programar visitas a las 
instituciones antes mencionadas para solicitar autorización para colocar la 
información en sus instalaciones.  Estas actividades pueden ser realizadas a 
través de la conformación de un equipo de divulgación del laboratorio conformado 
por el personal del laboratorio. 
 
d) Mural: 
Se propone crear un espacio en la fachada de las instalaciones del Laboratorio 
destinado a transmitir información a modo de mural.  Esto permitirá que toda 
aquella persona que pase por las instalaciones esté enterada de las actividades 
que el Laboratorio desarrolla.  La actualización del mural podrá llevarse a cabo 
cada mes y podrá estar bajo la responsabilidad del personal que trabaja para el 
laboratorio.  
 
e) Pautas radiales en la emisora de la Universidad Nacional de Ingeniería 
La información de los costos de cada uno de estos medios de promoción del 
Laboratorio se encuentra reflejados en el capítulo 4: Estudio Financiero. 
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3. ESTUDIO TECNICO 
 
El estudio técnico hacer referencia a todos aquellos aspectos que contribuyen a 
que el proyecto dé una respuesta técnica acorde a las necesidades establecidas, 
de igual manera el este estudio permite detallar el funcionamiento y operatividad 
del proyecto. 
 
3.1  OBJETIVO DEL ESTUDIO TECNICO 
 
El objetivo de desarrollar el estudio técnico como parte de este proyecto de pre 
factibilidad, es evaluar la viabilidad técnica de ejecutar la remodelación y el 
equipamiento del Laboratorio de Materiales y Suelos tomando en cuenta 
parámetros como: tamaño óptimo, distribución física, tecnología apropiada, 
aspectos organizacionales y legales del proyecto. 
 
3.2  DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
 
El tamaño del proyecto se refiere a la capacidad ideal que deben tener las 
instalaciones del laboratorio para atender a la demanda actual y potencial del 
servicio ofertado. 
En vista de que el principal rol del laboratorio es atender las actividades 
académicas, para definir el tamaño del proyecto se tomó como base la demanda 
total de parte de los estudiantes, que a como se mencionó en el ítem 2.4.3 
Proyección de la demanda, corresponde a un total de 550 estudiantes al año.  
El laboratorio brinda atención a los estudiantes durante seis días a la semana por 
lo que al día tendría que atender aproximadamente 92 estudiantes.  El horario de 
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atención a los estudiantes es de 8:00 A.M. a 12:00 P.M y de 1:00 P.M. a 4:30 PM, 
teniendo en cuenta que el desarrollo de cada práctica tiene una duración 
aproximada de dos horas, los 92 estudiantes podrían ser atendidos en cuatro 
turnos, dando como resultado una atención de 23 estudiantes por turno.  
Por lo que el laboratorio debe ser capaz de atender a un promedio de 23 
estudiantes por turno distribuidos de la siguiente manera: 
Tabla 7: Distribución para atención a estudiantes  
Estudiantes 
por día 
Cantidad de turnos  
Estudiantes por 
turno 
Cantidad de aulas Estudiantes por aula 
92 4 23 3 8  máximo 15 
Fuente: Elaboración propia, propuesta para el estudio de pre factibilidad de la remodelación y 
equipamiento del Laboratorio de Materiales y Suelos de la UNI 
 
Al mismo tiempo, las instalaciones del laboratorio, también deben tener la 
capacidad de albergar a siete trabajadores durante su jornada laboral de ocho 
horas, garantizando condiciones óptimas para el desarrollo de su trabajo, por lo 
que se requieren los siguientes ambientes: 
 
Tabla 8: Distribución de oficinas para el personal  
Oficina Cantidad de trabajadores 
Oficina de técnicos 3 
Oficina de coordinación y mercadeo 2 
Recepción 1 
Oficina del responsable del laboratorio  1 
Fuente: Elaboración propia, propuesta para el estudio de pre factibilidad de la 
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3.3  LOCALIZACIÓN ÓPTIMA 
 
El Laboratorio de Materiales y Suelos “Ing. Julio Padilla Méndez” se encuentra 
localizado en el Recinto Universitario Pedro Arauz Palacios (RUPAP), ubicado al 
costado sur de Villa Progreso en la Ciudad de Managua. 
Debido a que la ubicación del Laboratorio no está sujeta a cambios por decisiones 
de las autoridades universitarias, el laboratorio conservará la localización que 
actualmente posee.  Por lo que, se puede considerar que el método de evaluación 
para el emplazamiento del proyecto está basado en el factor preferencial. 
 
a) Macro localización: 
El proyecto de remodelación y equipamiento del Laboratorio de Materiales y 
Suelos se ubicará en el municipio de Managua, Departamento de Managua.  
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b) Micro localización: 
La ubicación exacta del proyecto es en la sede RUPAP de la Universidad Nacional 
de Ingeniería, localizado en el Distrito VII de la ciudad de Managua, en el barrio 
Georgino Andrade. 








3.4 SELECCIÓN DEL EQUIPAMIENTO 
 
A fin de acondicionar el laboratorio de Materiales y Suelos acorde al avance 
tecnológico actual y que logre satisfacer a la demanda existente y la proyectada se 
recomienda la adquisición del siguiente equipamiento: 
 
Tabla 9: Listado de Equipamiento de oficina 
LISTADO DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE  MATERIALES Y SUELOS UNI 
EQUIPO DE OFICINA  Y AREA DE COCINA 
No. Descripción Cantidad 
Costo 
Unitario ($)  
Costo Total ($) 
1 Archivero lateral 3 130 390 
2 Escritorio ejecutivo 1 390.96 390.96 
3 Escritorio secretarial 6 267.3 1,603.80 
4 Silla ejecutiva 1 143.75 143.75 
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LISTADO DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE  MATERIALES Y SUELOS UNI 
EQUIPO DE OFICINA  Y AREA DE COCINA 
No. Descripción Cantidad 
Costo 
Unitario ($)  
Costo Total ($) 
5 Silla secretarial  8 80 640 
6 Silla de espera 6 27.03 162.18 
7 Computadoras de escritorio 6 747.49 4,484.94 
8 Computadoras portátil 3 1147.7 3,443.10 
8 Impresora multifuncional 1 527.85 527.85 
9 Impresora 2 180.55 361.1 
10 Cámaras fotográficas digital 2 125.97 251.94 
11 Telefax 1 40 40 
12 Data show 1 764.65 764.65 
13 Pizarra acrílica 3 80.25 240.75 
14 Memorias USB 7 20.13 140.91 
15 Mini Split inverter 4 980.95 3,923.80 
16 Tablero de anuncios 1 36.55 36.55 
17 Microondas 1 77.96 77.96 
18 Cafetera 1 66.63 66.63 
19 Oasis 1 133.3 133.3 
20 Nevera para oficina 1 173.3 173.3 
21 Mueble para cafetería 1 433.3 433.3 
Total ($) 20,392.67 
Tipo de cambio del dólar 29.3247 
Total (C$) 596,047.03 
Fuente: Elaboración propia, propuesta para el estudio de pre factibilidad de la remodelación y 
equipamiento del Laboratorio de Materiales y Suelos de la UNI 
 
Para los trámites financieros que realiza la UNI, los montos deben presentarse en 
córdobas.  Y debido a que las cotizaciones recibidas presentaban los montos en 
dólares, empleamos la tasa de cambio oficial del Banco Central de Nicaragua (ver 
anexo 1) para el día 31 de diciembre del año 2016, a como se observa en la tabla 
9. 
En la tabla 10 se muestra la lista de equipos de protección personal y de 
seguridad ocupacional que se sugieren para el desarrollo de las actividades en el 
“Estudio de Pre factibilidad de la remodelación y equipamiento del 
Laboratorio de Materiales y Suelos de la Universidad Nacional de Ingeniería”  
- 55 - 
 
laboratorio tomando en cuenta, la cantidad de trabajadores y de usuarios 
(estudiantes) que acudirán a las instalaciones. 
 
Tabla 10: Listado de Equipo de Protección Personal y Seguridad Ocupacional 
LISTADO DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE  MATERIALES Y SUELOS UNI 
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 






Tapones reutilizables con o sin cuerdas 
(protección auditiva) 
UND 60 0.94 56.40 
2 
Orejeras para niveles de ruido muy fuerte de 
hasta 101 decibeles 
UND 10 20.22 202.20 
3 Gabachas UND 8 12.00 96.00 
4 Gafas protectoras UND 60 2.74 164.40 
5 Guantes de carnaza  cortos  PARES 8 8.78 70.24 
6 Guantes de carnaza  largos  PARES 4 9.13 36.52 
7 Guantes de látex tipo exploración  CAJA 10 6.38 63.80 
8 Guantes anti corte  PARES 4 8.31 33.24 
9 Guantes para alta temperaturas  PARES 8 17.25 138.00 
10 Bota industrial de hule  PARES 5 9.20 46.00 
11 Calzado Borceguí con casco de acero UND 5 54.97 274.85 
12 Cascos de seguridad  UND 60 8.57 514.20 
13 Cubre nuca para cascos UND 5 2.05 10.25 
14 
Mascarillas desechables contra polvos no 
tóxicos  
CAJA 10 22.07 220.70 
15 Cono vial flexible fluorescente UND 6 15.21 91.26 
16 Malla plástica delimitadora de áreas UND 4 32.71 130.84 
17 Capote (impermeable juego completo) UND 5 10.00 50.00 
18 Chaleco de malla fluorescente UND 5 2.03 10.15 
19 Señales de Riesgo eléctrico UND 2 2.15 4.30 
20 Señales de caída a otro nivel UND 2 2.15 4.30 
21 Señales prohibido fumar UND 6 2.15 12.90 
22 Señales prohibido ingerir alimentos UND 4 2.15 8.60 
22 
Señales de prohibido entrada a personas no 
autorizadas 
UND 2 2.15 4.30 
23 Señal de extintor UND 1 2.15 2.15 
24 Señales de salida de emergencia UND 1 2.15 2.15 
25 Extintor a base de agua pulverizada  UND 1 38.58 38.58 
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LISTADO DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE  MATERIALES Y SUELOS UNI 
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 





 Total ($)  2,277.73 
 Tipo de cambio del dólar  29.3247 
 Total (C$)  66,793.75 
Fuente: Elaboración propia, propuesta para el estudio de pre factibilidad de la remodelación y 
equipamiento del Laboratorio de Materiales y Suelos de la UNI 
 
En la tabla 11 se detallan los equipos didácticos necesarios para el desarrollo de 
las clases teórico – prácticas en el laboratorio 
Tabla 11: Listado de Equipamiento didáctico 
LISTADO DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE MATERIALES Y SUELOS UNI 
EQUIPO DIDACTICO 
No. Descripción Cantidad 
Costo Unitario 
($)  
Costo Total ($) 
1 Pizarra interactiva 3 1,733.61 5,200.83 
2 Mini Split inverter 3 980.95 2,942.85 
3 Silla con paleta 50 60.65 3,032.50 
4 Estante metálico 3 117.00 351.00 
5 Escritorio 3 267.30 801.19 
6 Silla secretarial 3 80.00 240.00 
Total ($)  12,568.37 
Tipo de cambio del dólar  29.3247 
Total (C$)  368,581.27 
Fuente: Elaboración propia, propuesta para el estudio de pre factibilidad de la remodelación y 
equipamiento del Laboratorio de Materiales y Suelos de la UNI 
 
Finalmente, la tabla 12 detalla los equipos e instrumentos técnicos, a requerir en el 
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Tabla 12: Listado de Equipamiento técnico 
LISTADO DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE  MATERIALES Y SUELOS UNI  
EQUIPO TÉCNICO 
No. Descripción Cantidad 
Costo 
Unitario ($)  
Costo Total 
($) 
1 Moldes Proctor Estándar. 8 165.00 1,320.00 
2 Moldes Proctor Modificado. 8 215.00 1,720.00 
3 Martillo compactador para suelos Proctor Estándar. 4 215.00 860.00 
4 Martillo compactador para suelos Proctor Modificado. 4 350.00 1,400.00 
6 
Moldes CBR, incluye accesorios (disco espaciador, pesa anular, pesa ranurada, base 
sólida, enrazador, papel filtro, malla de filtro). 
10 631.00 6,310.00 
7 Trípode para pruebas de expansión, CBR. 1 45.60 45.60 
8 DeformiÍmetro Digital 25 x 0.01mm, con indicador LCD, para CBR. 2 18.00 36.00 
9 Tanque para remojo, capacidad de 6 moldes CBR. 3 375.00 1,125.00 
10 Maquina automática para ensayos CBR, 110VAC, 60 Hz. 1 9,786.00 9,786.00 
11 Conjunto de Barrena Terrena Manual. 3 260.00 780.00 
12 PalÍn Doble. 4 40.00 160.00 
13 Penetrometro de bolsillo, rango de 0 - 10Kgf/cm2. 2 325.00 650.00 
14 Extractor hidráulico de especímenes Marshall/CBR/Proctor, capacidad de 30KN. 1 483.60 483.60 
15 Olla para fundir, capacidad de 03lt, 110VAC, 60Hz. 1 150.00 150.00 
16 Torno/Recortadora y Ejector de suelos. 1 1,760.00 1,760.00 
17 Sierra de hilo. 1 12.00 12.00 
18 Aparato para Limite Liquido motorizado (Casa grande), 220VAC, 60Hz. 3 1,252.00 3,756.00 
19 Conjunto de equipo para pruebas de Limite Contracción. 2 153.60 307.20 
20 Conjunto de equipo para pruebas de Limite Plástico. 2 90.00 180.00 
21 Aparato para ensayo de CBR in situ. 1 4,956.00 4,956.00 
22 Cono para pruebas de densidad de arena de 12" (Completo). 1 1,000.00 1,000.00 
23 Cuarteador de 13mm. 2 114.00 228.00 
24 Cuarteador de 25mm. 2 242.40 484.80 
25 Cuarteador de 50mm. 2 360.20 720.40 
26 Juego de Vernier digital (pie de rey), uno de 200mm, uno de 500mm. 2 86.00 172.00 
27 Conjunto de equipo para pruebas de equivalencia de arena. 1 609.60 609.60 
28 
Máquina de abrasión Los Ángeles, con cubierta para amortiguador de ruido, 110VAC, 
60Hz. 
1 8,769.60 8,769.60 
29 Esferas para abrasión ASTM/AASHTO, 12 pies. 1 362.00 362.00 
30 Cubeta de acero para masa unitaria de 01lt. 3 68.30 204.90 
31 Cubeta de acero para masa unitaria de 05lt. 3 120.60 316.80 
32 Cubeta de acero para masa unitaria de 10lt. 3 141.60 424.80 
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LISTADO DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE  MATERIALES Y SUELOS UNI  
EQUIPO TÉCNICO 
No. Descripción Cantidad 
Costo 
Unitario ($)  
Costo Total 
($) 
33 Cubeta de acero para masa unitaria de 20lt. 3 224.80 674.40 
34 Cono Abraham para absorción de arena. 4 51.60 206.40 
35 Marco para gravedad especifica. 1 2,500.00 2,500.00 
36 Colorímetro de referencia de vidrio. 4 378.00 1,512.00 
37 Botellas graduadas para impurezas orgánicas de vidrio de 1000ml. 6 120.00 720.00 
38 Tubo para muestras de cemento empacado diámetro de 30mm x 300mm alto. 4 120.00 480.00 
39 Frasco Le Chatelier. 6 92.40 554.40 
40 
Conjunto de equipo para el Aparato Vicat, incluye accesorios (molde Vicat, aguja 
Vicat, embolo de consistencia, plato soporte, termómetro de vidrio). 
3 278.40 835.20 
41 Mesa de fluidez para cemento, motorizado, 110VAC, 60Hz. 2 1,267.30 2,534.60 
42 Mezcladora Automática programable para mortero, 110VAC, 60Hz. 2 4,025.00 8,050.00 
43 Molde cubico de 03 espacios de 2x2" de acero inoxidable. 10 336.00 3,360.00 
44 Gabinete para curado, 220VAC, 60Hz. 1 3,250.00 3,250.00 
45 Maquina Automática para pruebas de compresión de 3000KN, 110VAC, 60Hz. 1 18,808.80 18,808.80 
46 Retenedores de acero para cilindro de 06" 5 150.00 750.00 
47 Almohadilla de Neopreno para cilindro de 06". 5 18.00 90.00 
48 
Conjunto de equipo para pruebas de revenimiento de concreto fresco, incluye 
accesorios (cono de revenimiento, base de aluminio con abrazaderas, varilla de 
compactación, cucharon de aluminio). 
4 325.20 1,300.80 
49 Medidor de Contenido de aire del concreto. 2 1,100.00 2,200.00 
50 Penetrómetro de bolsillo, para concreto. 2 247.20 494.40 
51 Mezcladora de concreto tipo tambor,  220VAC, 60Hz. 1 2,000.00 2,000.00 
52 Moldes cilíndricos de diámetro de 06" y altura de 12". 10 108.00 1,080.00 
53 Tanque de curado, grande de metal. 1 520.80 520.80 
54 Equipo para cabecear cilindros. 4 226.10 904.40 
55 Localizador de varilla Bartracker, incluye medidor de recubrimiento. 2 3,800.00 7,600.00 
56 Martillo Silver, para pruebas en concreto. 2 2,500.00 5,000.00 
57 Horno para laboratorio, capacidad de 250lt, 220 VAC, 60Hz. 4 15,000.00 60,000.00 
58 Hornillo eléctrico digital de 400x600mm, 220VAC, 60Hz. 1 725.40 725.40 
59 Balanza digital de 3000gr, precisión 0.01gr. 4 1,296.00 5,184.00 
60 Balanza digital de 60Kg, precisión de 10Kg. 2 2,500.00 5,000.00 
61 
Juego de tamices (Tapa 03", 2 1/2", 2", 1 1/2", 1", 1/2", 3/8", No. 4+, No. 8, No. 16, 
No. 12, No.30,No. 50, No. 100, No. 200, fondo). 
2 2,585.75 5,171.50 
62 Tamiz No. 200. 4 200.00 800.00 
63 Tamizadora automatizada para tamices, 220VAC, 60 Hz. 1 1,762.32 1,762.32 
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LISTADO DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE  MATERIALES Y SUELOS UNI  
EQUIPO TÉCNICO 
No. Descripción Cantidad 
Costo 
Unitario ($)  
Costo Total 
($) 
64 Termohigrómetro Digital, para medición Max y Min de la humedad relativa. 2 52.50 105.00 
65 Termómetro digital, tipo de mano, rango de -50 °C a 1350 °C. 4 60.00 240.00 
66 Bandejas para mezclar, de acero inoxidable 10x100x5cm. 20 30.00 600.00 
67 Espátulas medianas de 150mm de largo. 10 12.00 120.00 
68 Cepillos de alambre con asa. 4 12.00 48.00 
69 Cuchara redonda pequeña, metálicas. 4 10.00 40.00 
70 Cuchara redonda grande, metálicas. 8 15.00 120.00 
71 
Contenedor para muestra con tapa de aluminio, diámetro. 160mm por 235mm de 
profundidad. 
200 5.15 1,030.00 
72 Cuchara de albañilería. 8 10.00 80.00 
73 Carretillas 2 130.80 262.60 
74 Carretilla, tipo Pallet. 2 325.60 651.20 
75 Equipo de perforación SPT y rotación 1 18,000.00 18,000.00 
Total ($)   215,936.52 
Tipo de cambio del dólar   29.3247 
Total (C$)   6,332,273.67 
Fuente: Elaboración propia, propuesta para el estudio de pre factibilidad de la remodelación y 
equipamiento del Laboratorio de Materiales y Suelos de la UNI 
 
En general, se pretende contar con un equipo adecuado de laboratorio para 
desarrollar exitosamente investigaciones, prácticas docentes y servicios a las 
empresas externas.  
 
3.5  PROCESO DE MANTENIMIENTO 
 
El mantenimiento de las instalaciones será proporcionado por el área de servicios 
generales del Recinto Universitario Pedro Arauz Palacios (RUPAP), quién deberá 
mantener el establecimiento en óptimas condiciones. 
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Por otra parte, cuando se utilizan equipos e instrumentos de medición, y la 
exactitud de estas mediciones van cambiando debido a los agentes 
medioambientales del sitio de trabajo, es necesario realizar una validación 
periódica de los equipos a través de una calibración, la cual forma parte del 
mantenimiento preventivo, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento 
de los mismos. 
Los períodos de calibración de cada equipo dependerán de las recomendaciones 
del fabricante, de los estándares de calibración o del uso de los equipos.  Sin 
embargo, se recomienda considerar procesos de calibración cada seis meses, con 
el propósito de mantener la confiabilidad de los resultados de los estudios 
realizados. 
En cuanto a los equipos de aire acondicionados, equipos de cómputo y telefonía 
se sugiere realizar un mantenimiento preventivo cada seis meses. 
A continuación se presenta una tabla resumen del proceso de mantenimiento del 
laboratorio y su equipamiento: 




Costo Unitario ($) Costo total ($) 
Instalaciones del laboratorio 1 vez al año - - 
Equipo técnico 2 veces al año 3,141.20 6,282.40 
Calibración de equipos de medición 2 veces al año 5,833.66 11,667.32 
Aires acondicionados  2 veces al año - - 
Equipos de computo  2 veces al año - - 
Total ($) 17,949.72 
Tasa oficial de cambio 29.3247 
Total (C$) 526,370.15 
Fuente: Elaboración propia, propuesta para el estudio de pre factibilidad de la remodelación y 
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3.6 SELECCIÓN DEL PERSONAL  
 
Actualmente el personal de Laboratorio de Materiales y Suelos está constituido de 
la siguiente manera:  
 Responsable de laboratorio 
 Secretaria 
 Tres técnicos docentes  
 Tres docentes 
Con el desarrollo del proyecto se contempla que las condiciones del laboratorio 
cambien y a través de ello dar una mayor cobertura a las empresas externas a la 
institución.  Tomando en cuenta este factor se propone que se realice la 
contratación del siguiente personal: 
 Un técnico docente 
 Un licenciado en mercadeo 
Con la contratación de un técnico docente más para el equipo de trabajo se 
pretende definir a un coordinador del área técnica para los estudios que requieren 
las instituciones externas a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).  
Debido a que se proponen estrategias de comercialización que actualmente no se 
llevan a cabo por parte del Laboratorio, se sugiere la contratación de un 
especialista en mercadeo para llevar a ejecución las estrategias comerciales que 
se han propuesto como parte de este estudio o bien las estrategias que considere 
pertinente. 
Las contrataciones del personal estarán sujetas a los reglamentos de 
contrataciones de la Universidad Nacional de Ingeniería.  
La información del salario de los trabajadores del laboratorio se encuentra 
reflejados en el Capítulo 4: Estudio Financiero. 
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3.7 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS INSTALACIONES  
 
Actualmente las instalaciones del Laboratorio están constituidas por una sola 
planta conformada por dos aulas de clase, dos bodegas, una oficina del personal 
técnico, un área de lavado y el área de trabajo experimental. (Ver Anexo 2). 
La remodelación de las instalaciones consistirá en el rediseño de la actual planta y 
la construcción de una planta alta.  
 
Figura 5: Bosquejo de planta baja de las instalaciones del laboratorio de Materiales 
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La planta baja estará conformada por: una oficina para el personal técnico, una 
bodega de equipo pesado, una bodega de equipo liviano, un cuarto de ambiente 
controlado, un área de lavado, el área para los paneles eléctricos, el área de 
trabajo experimental y las escaleras que conectaran con la segunda planta. 
Tabla 14: Área de Distribución de la Planta Baja del Laboratorio de Materiales y 
Suelos 
PLANTA BAJA 
Ambiente Cantidad Área por ambiente (m2) 
Oficina de técnicos 1 19.60 
Cuarto de ambiente controlado 1 36.40 
Bodega de equipo liviano 1 23.80 
Bodega de equipo pesado 1 49.00 
Cuarto de panel eléctrico 1 2.70 
Área de lavado 1 9.00 
Área de trabajo experimental 1 124.92 
Área total   265.42 
Fuente: Elaboración propia, propuesta para el estudio de pre factibilidad de la remodelación y 
equipamiento del Laboratorio de Materiales y Suelos de la UNI 
 
La planta alta albergará los siguientes ambientes: tres aulas de clase con 
capacidad de 15 estudiantes cada una, área de recepción, oficina del responsable 
del laboratorio, oficina del coordinador técnico, área de cocina y dos servicios 
sanitarios y zonas de acceso (pasillos). 
Tabla 15: Área de Distribución de la Planta Alta del Laboratorio de Materiales y 
Suelos 
PLANTA ALTA 
Ambiente Cantidad Área por ambiente (m2) 
Aulas de clase 3 16.80 
Servicios Sanitarios 2 2.88 
Recepción 1 9.60 
Oficina del responsable del Laboratorio 1 12.00 
Oficina del coordinador técnico 1 14.16 
Cocina 1 3.60 
Pasillos   29.60 
Área total   125.12 
 
 
Fuente: Elaboración propia, propuesta para el estudio de pre factibilidad de la remodelación y 
equipamiento del Laboratorio de Materiales y Suelos de la UNI 
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Figura 6: Bosquejo de planta alta de las instalaciones del laboratorio de Materiales y 
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3.8 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 
 
3.8.1 FASE DE EJECUCIÓN 
Para la remodelación del Laboratorio de Materiales y Suelos se requerirá la 
contratación de una empresa constructora calificada para el proyecto, para tal 
efecto, se prepararán términos de referencia y se invitarán a empresas 
constructoras a presentar su oferta, con el objetivo de evaluar el mejor precio.   
Este proceso estará a cargo de la unidad de adquisiciones de la Universidad 
Nacional de Ingeniería, que atenderá desde la apertura del proceso de licitación 
para la contratación de dicha empresa constructora hasta la adjudicación del 
proyecto.  
La unidad de adquisiciones de la UNI también estará a cargo de llevar a cabo un 
proceso de licitación para la adquisición de materiales para la construcción y 
remodelación de las instalaciones, el equipamiento sugerido en el Acápite 3.4 
Selección de equipamiento. 
 
3.8.2 FASE DE OPERACIÓN 
En la etapa de operación del Laboratorio se encontrará bajo el cargo del 
Departamento de Construcción de la Facultad de Tecnología de la Construcción 
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Fuente: Manual de funciones de la Facultad de Tecnología de la Construcción (versión1.2) 
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El Consejo Facultativo de la FTC elige a un Responsable de Laboratorio quién se 
hará cargo del manejo de las instalaciones, el resguardo de los inventarios y de la 
elaboración de los planes de mantenimiento de equipos.  
De igual manera, el responsable del laboratorio se encargará de dirigir al personal 
que está contratado en el laboratorio para que se desarrollen adecuadamente las 
actividades del laboratorio.  
En vista de que actualmente no se cuenta con una estructura organizacional del 
laboratorio se sugiere el siguiente organigrama: 
 










Fuente: Elaboración propia, propuesta para el estudio de pre factibilidad de la remodelación y 
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4. ESTUDIO FINANCIERO 
 
El estudio financiero pretende “ordenar y sistematizar la información de carácter 
monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar cuadros analíticos y 
antecedentes adicionales para la evaluación del proyecto, evaluar sus 
antecedentes para determinar su rentabilidad”. (Nassir Sapag, 2008, pp. 29) 
 
4.1 OBJETIVO DEL ESTUDIO FINANCIERO  
 
El estudio financiero de este proyecto va direccionado a analizar la información 
proveniente de los estudios de mercado y técnico para determinar los recursos 
financieros necesarios para desarrollar el proyecto, el costo de inversión y 
operación del laboratorio, de igual manera se consideran los ingresos por 
conceptos de tarifas de servicios y se analizan las posibles fuentes de 
financiamiento para el proyecto.  
 
4.2 INVERSIÓN INICIAL EN ACTIVOS FIJOS  
 
Los costos de inversión inicial se han estimado tomando en cuenta las fases de 
acondicionamiento de infraestructura, equipamiento y funcionamiento del 
laboratorio que se han descrito en el estudio de mercado y estudio técnico. A 
continuación, detallaremos estos montos: 
 
4.2.1 ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
Como se especificó en el estudio técnico la remodelación de la infraestructura del 
laboratorio consiste en reestructuración de la actual planta y la construcción de 
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una planta alta para oficinas y aulas de clase. De manera que el establecimiento 
éste en condiciones óptimas para albergar a los estudiantes, clientes, docentes, 
trabajadores que hacen uso del laboratorio.  
La reestructuración de la actual planta del laboratorio: consiste en la 
ampliación del área de lavado, construcción de un cuarto de paneles eléctricos, 
ampliar las bodegas, construcción de escaleras para comunicar con la planta alta, 
adecuar un cuarto de ambiente controlado y adaptar una oficina para el personal 
técnico.  
Construcción de la planta alta del laboratorio: consiste en la edificación de tres 
aulas de clases, área de recepción, servicios sanitarios, cocina, oficinas de 
personal y sus respectivos pasillos. 
Cabe mencionar que tanto la remodelación de la planta baja como la construcción 
de la planta alta contarán con espacios bien definidos, sus respectivos acabados, 
cielo raso, techado, ventanas, puertas, ventilación, iluminación, pintura de 
paredes, entre otros detalles concernientes. 
Imprevisto: se debe de determinar un porcentaje del valor de la obra para atender 
actividades no contempladas en el diseño del proyecto. 
 
4.2.2 EQUIPAMIENTO DE OFICINAS, AULAS Y LABORATORIO 
Se debe proveer al laboratorio de equipo según los ambientes especificados con 
el propósito de garantizar un servicio en óptimas condiciones.  
Equipamiento de oficina: se debe proporcionar archiveros, escritorios, 
computadoras, sillas, aires acondicionados y otros elementos en función de cada 
área. 
Equipamiento de aulas: se debe suministrar pupitres, medios audiovisuales, 
pizarras, escritorio, estantes metálicos y aires acondicionados que aporten a un 
ambiente confortable para el desarrollo de las actividades académicas.  
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Equipamiento de laboratorio: se debe garantizar el suministro de equipos de 
protección personal, equipos especializados para la ejecución de los trabajos de 
laboratorio que aporten a brindar un servicio eficiente y seguro.  
También se garantizará el equipamiento para los espacios designados para 
servicios sanitarios y cocina.  
A continuación, se presente tabla resumen de la inversión inicial en activos fijos 
del proyecto: 
Tabla 16: Inversión en activos fijos para el Laboratorio de Materiales y Suelos 
Descripción Monto (C$) 
Remodelación planta baja 337,932.00 
Construcción planta alta 1,118,572.80 
Equipamiento de oficina (incluyendo cocina y equipo de protección personal) 662,840.78 
Equipamiento de aula 368,581.27 
Equipamiento de laboratorio 6,332,273.67 
Imprevistos 68,355.24 
Total de la inversión 8,888,555.76 
Fuente: Elaboración propia, cálculo para el estudio de pre factibilidad de la remodelación y 
equipamiento del Laboratorio de Materiales y Suelos de la UNI 
 
4.3 DEPRECIACIÓN  
 
Los bienes del laboratorio detallados en la Tabla 15 se depreciaron de acuerdo a 
los porcentajes que mandata la Ley 822, Ley de concertación tributaria. (Ver 
Apéndice 5). 
Debido a que se trata de la adquisición de activos fijos, para la depreciación se 
aplicó el método de la línea recta tomando en cuenta los años de vida útil que 
establece la ley antes mencionada.  
Las depreciaciones que sufren los activos fijos en un período de cinco años (fin de 
período de análisis) se presentan en la tabla 17: 
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Tabla 17: Depreciación de activos fijos 
Descripción Monto (C$) 
Vida útil 
(años) 
Depreciación (%) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Valor 
residual 
Infraestructura 1,456,504.80 10 10 145,650.48 145,650.48 145,650.48 145,650.48 145,650.48 728,252.40 
Mobiliario y Equipo de oficina  585,261.70 5 20 117,052.34 117,052.34 117,052.34 117,052.34 117,052.34 0.00 
Equipo de computación  446,160.35 2 50 223,080.18 223,080.18 0.00 0.00 0.00 0.00 
Equipamiento de laboratorio 6,332,273.67 5 20 1,266,454.73 1,266,454.73 1,266,454.73 1,266,454.73 1,266,454.73 0.00 
Total  8,820,200.52     1,752,237.73 1,752,237.73 1,529,157.55 1,529,157.55 1,529,157.55   
Fuente: Elaboración propia, cálculo para el estudio de pre factibilidad de la remodelación y equipamiento del Laboratorio de Materiales y 
Suelos de la UNI 
 
Según el artículo N°45 de la Ley 822, Ley de Concertación Tributaria, “Cuando los activos fijos sean sustituidos, antes 
de llegar a su depreciación total se deducirá una cantidad igual al saldo por depreciar para completar el valor del bien, o 
al saldo por amortizar, en su caso;” 
En este caso, se tomó un período de análisis de cinco años debido a que el componente del proyecto correspondiente al 
equipamiento técnico del laboratorio constituye el monto de mayor consideración en la inversión y puesto que éstos 
equipos se consideran totalmente depreciados al quinto año del proyecto correspondería una inversión de reemplazo de 
equipamiento lo cual conllevaría a un nuevo análisis o nuevo proyecto. 
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4.4 COSTOS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto incurre en costos periódicos durante la prestación de los servicios, a 
dichos costos se le aplicó una tasa de incremento anual de 5.95% que 
corresponde al promedio de inflación de los últimos cinco años (2011 – 2015) 
según los informes anuales del Banco Central de Nicaragua.  Con lo cual se 
espera responder parcialmente a los efectos de la inflación del país.  
Los costos de operación lo integran los costos de administración y los costos de 
comercialización, que se expondrán a continuación. 
 
4.4.1 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN 
Dentro de los costos de administración se incluyen todos aquellos costos que se 
consideran indispensables para llevar a cabo las actividades administrativas, entre 
los que se pueden mencionar los salarios de los trabajadores y sus prestaciones. 
También forman parte de los costos administrativos el costo del mantenimiento de 
las instalaciones y de los equipos a como se mencionó en el estudio técnico.  
Debido a que los trabajadores del laboratorio son contratados por la Universidad 
Nacional de Ingeniería, éstos perciben sus salarios y prestaciones de la 
transferencia del seis por ciento que recibe la Universidad del presupuesto 
nacional, por lo que el proyecto no contemplará el monto correspondiente a este 
rubro, que asciende a la cantidad de USD $42,174.36 (Cuarenta y dos mil ciento 
setenta y cuadro dólares, con 36/100) distribuidos según el detalle que se 
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Tabla 18: Salarios y prestaciones del personal 
Descripción  Monto C$ 
Salarios 960,000.00 
Prestaciones sociales 120,000.00 
INSS patronal 153,600.00 
Total 1,233,600.00 
Fuente: Elaboración propia, cálculo para el estudio de pre factibilidad de la remodelación y 
equipamiento del Laboratorio de Materiales y Suelos de la UNI 
 
En el caso del mantenimiento de las instalaciones la llevará a cabo el 
departamento de mantenimiento del recinto, por tal razón tampoco se incurrirá en 
un costo adicional con la ejecución del proyecto. Lo mismo ocurre con el 
mantenimiento de equipos de aire acondicionado y equipos de cómputo.  
Los costos de mantenimiento de los equipos de laboratorio serán los costos que 
serán asumidos por el proyecto, los cuales se detallan a continuación: 
 
Tabla 19: Costos de mantenimiento de equipos técnicos y papelería 
Descripción  Monto C$ 
Mantenimiento de equipo de laboratorio 526,370.15 
Papelería y útiles 37,621.01 
Total 563,991.16 
Fuente: Elaboración propia, cálculo para el estudio de pre factibilidad de la remodelación y 
equipamiento del Laboratorio de Materiales y Suelos de la UNI 
 
En la Tabla 20 se muestra la proyección de los costos de mantenimiento de 
equipos durante los cinco años que se considera el período de análisis del 
proyecto. 
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Tabla 20: Costos de mantenimiento de equipos durante el período de análisis del 
proyecto 
Descripción  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Mantenimiento de 
equipo de laboratorio  
563,991.16 597,548.63 633,102.78 670,772.39 710,683.35 
Fuente: Elaboración propia, cálculo para el estudio de pre factibilidad de la remodelación y 
equipamiento del Laboratorio de Materiales y Suelos de la UNI 
 
Es indispensable recalcar que, dentro de los costos de administración, no se 
incluyen los servicios básicos, ya que a como se mencionó en el estudio de 
mercado, por el hecho de que las instalaciones del laboratorio se encuentran 
establecidas en un recinto universitario se encuentran exentas del pago de los 
servicios básicos. 
 
4.4.2 COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN 
Como se especificó en el estudio de mercado, la publicidad será indispensable 
para captar la mayor cantidad de clientes, de acuerdo al plan de comercialización 
planteado en el acápite 2.7 de este estudio, los costos de promoción se detallan 
en la siguiente tabla: 
 
Tabla 21: Costos de comercialización  
Concepto Cantidad  Costo Unitario (C$) Costo total (C$) 
Brochures 800 30.00 24,000.00 
Posters 150 70.00 10,500.00 
Mural 12 300.00 3,600.00 
Total     38,100.00 
Fuente: Elaboración propia, cálculo para el estudio de pre factibilidad de la remodelación y 
equipamiento del Laboratorio de Materiales y Suelos de la UNI 
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En la siguiente tabla se muestra la proyección de los costos de comercialización 
durante el período de operación del proyecto. 
 
Tabla 22: Costos de comercialización durante el período de análisis del proyecto 
Descripción  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Costos de comercialización 
 
38,100.00 40,366.95 42,768.78 45,313.53 48,009.68 
Fuente: Elaboración propia, cálculo para el estudio de pre factibilidad de la remodelación y 
equipamiento del Laboratorio de Materiales y Suelos de la UNI 
 
4.5 DETERMINACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 
 
El capital de trabajo que deberá estar disponible para cubrir los costos de 
operación durante los primeros seis meses previendo que los ingresos sean 
insuficientes son los que se muestran en la siguiente tabla: 
 
Tabla 23: Inversiones en capital de trabajo 
Concepto Capital de trabajo (C$)  
Costo de mantenimiento de equipo 281,995.58 
Costos de comercialización 36,300.00 
Total 318,295.58 
Fuente: Elaboración propia, cálculo para el estudio de pre factibilidad de la remodelación y 
equipamiento del Laboratorio de Materiales y Suelos de la UNI 
El capital de trabajo además de cubrir los costos de operación servirá para 
compensar la falta de ingresos durante el primer año, asimismo para atender 
cualquier emergencia o gasto imprevisto. 
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4.6 DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS  
 
Los ingresos que tendrá el laboratorio serán debido a: 
 Estudiantes del RUPAP inscritos en las asignaturas de Materiales de 
Construcción y Mecánica de suelos I 
 Estudiantes del IES inscritos en las asignaturas de Materiales de 
Construcción y Mecánica de suelos I 
 Servicios externos (proyectos ejecutados) 
Tomando en cuenta el historial académico del RUPAP y del IES mostrado en la 
Tabla 1 y 2 respectivamente, se calculó el promedio de estudiantes de cada sede 
que requerirán de los servicios del laboratorio por semestre, aplicando las tarifas 
arancelarias estipuladas por la institución (ver Tabla 5), se determinó los ingresos 
que obtendrá el laboratorio por actividades académicas. El detalle se muestra en 
la siguiente tabla: 
Tabla 24: Ingresos del laboratorio por actividades académicas  
Sede 
I SEMESTRE II SEMESTRE 
Ingresos 










RUPAP 234 50.00 11,700.00 193 50.00 9,650.00 21,350.00 
IES 86 879.60 75,645.60 73 879.60 64,210.80 139,856.40 
Total 161,206.40 
Fuente: Elaboración propia, cálculo para el estudio de pre factibilidad de la remodelación y 
equipamiento del Laboratorio de Materiales y Suelos de la UNI 
A como se muestra en la Tabla 23, los ingresos que percibirá el laboratorio 
anualmente por el pago de las actividades académicas asciende a un monto de 
C$161,206.40 (Ciento sesenta y un mil doscientos seis córdobas con cuarenta 
centavos).  Este monto se considerará constante durante los cinco años de 
análisis del proyecto puesto que a como se mencionó en el análisis de precios, las 
tarifas no sufrirán cambio a menos que el consejo universitario así lo decida.  
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Para los ingresos del laboratorio por ventas de servicios a empresas y/o 
instituciones se calcula de forma conservadora tomando un promedio de los 
ingresos mostrados en la Tabla 3.  Por lo tanto, los ingresos del laboratorio serán 
de C$349,948.33 (Trescientos cuarenta y nueve mil novecientos cuarenta y ocho 
córdobas con treinta y tres centavos). 
Debido a que los costos se verán incrementados en un 5.95% producto de la 
inflación, sería conveniente que los ingresos de los estudios brindados por el 
laboratorio también incrementen en el mismo porcentaje.  Por ello, se tendrá el 
supuesto de un incremento de 5.95% anual a los ingresos por servicios externos 
brindados por el laboratorio. Obteniendo el siguiente detalle: 
Tabla 25: Ingresos del laboratorio por servicios externos durante el período de 
análisis del proyecto 
Descripción  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ingresos por venta de servicios 
 
349,948.33 370,770.26 392,831.09 416,204.54 440,968.71 
Fuente: Elaboración propia, cálculo para el estudio de pre factibilidad de la remodelación y 
equipamiento del Laboratorio de Materiales y Suelos de la UNI 
 
Tomando en cuenta tanto los ingresos percibidos por servicios académicos como 
la venta de servicios a empresas y/o instituciones externas se muestran en la 
siguiente tabla: 
Tabla 26: Ingresos anuales del laboratorio de Materiales y Suelos de la UNI 
Descripción  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ingresos por venta de servicios 
 
349,948.33 370,770.26 392,831.09 416,204.54 440,968.71 
Ingresos por actividades 
académicas  
161,206.40 161,206.40 161,206.40 161,206.40 161,206.40 
Total 
 
511,154.73 531,976.66 554,037.49 577,410.94 602,175.11 
Fuente: Elaboración propia, cálculo para el estudio de pre factibilidad de la remodelación y 
equipamiento del Laboratorio de Materiales y Suelos de la UNI 
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A como se muestra en la tabla anterior, se espera obtener C$ 602,175.11 
(Seiscientos dos mil ciento setenta y cinco córdobas con once centavos) de 
ingresos al quinto año de operaciones. 
 
4.7 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 
 
Una vez que se ha definido los costos en los que se incurrirá para la puesta en 
marcha del proyecto, se ha determinado que la inversión inicial, incluyendo el 
capital de trabajo, asciende a C$ 9,206,851.34 (Nueve millones doscientos seis mil 
ochocientos cincuenta y un córdobas, con treinta y cuatro centavos), los cuales se 
detallan en la siguiente tabla: 
 
Tabla 27: Inversiones inicial total 
Concepto Capital de trabajo (C$)  
Inversión de activos fijos 8,888,555.76 
Capital de trabajo 318,295.58 
Total 9,206,851.34 
Fuente: Elaboración propia, cálculo para el estudio de pre factibilidad de la 
remodelación y equipamiento del Laboratorio de Materiales y Suelos de la UNI 
 
Se presentan dos supuestos para obtener el monto de la inversión inicial: 
 El primer supuesto hace referencia a que la Universidad Nacional de 
Ingeniería pondrá el 100 % del efectivo es decir la cantidad de 
C$9,206,851.34. 
 El segundo caso es que la Universidad Nacional de Ingeniería aportará 
parte de la inversión inicial y el restante será a través de un financiamiento, 
para lo cual se aplicará la siguiente estructura de capital: 
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Tabla 28: Aportaciones de la Inversión inicial total 
Tipo de capital Monto (C$)  % 
Capital contable (Inversión UNI) 7,000,000.00 76 
Capital de deuda (préstamo a 3 años) 2,206,851.34 24 
Total 9,206,851.34 100 
Fuente: Elaboración propia, cálculo para el estudio de pre factibilidad de la remodelación y 
equipamiento del Laboratorio de Materiales y Suelos de la UNI 
 
4.7.1 CONDICIONES DEL PRÉSTAMO 
El monto del préstamo propuesto para poner en marcha el proyecto, asciende a 
C$ 2,206,851.34 (Dos millones doscientos seis mil ochocientos cincuenta y un 
córdoba, con treinta y cuatro centavos), de acuerdo a las necesidades de inversión 
inicial y capital de trabajo, la entidad financiera que presentó su propuesta de 
crédito lo hizo bajo las siguientes condiciones: 
 Monto de préstamo otorgado: C$2,206,851.34 
 Plazo para amortización del préstamo (capital e intereses): tres años 
 Tasa de interés anual: 8%.  
Por lo que las cuotas anuales que se pagarán por el préstamo se muestran a 
continuación: 
 
Tabla 29: Cuotas del préstamo 
AÑO AMORTIZACION  INTERES CUOTA SALDO DE DEUDA 
0       C$2,206,851.34 
1 C$679,784.17 C$176,548.11 C$856,332.28 C$1,527,067.17 
2 C$734,166.91 C$122,165.37 C$856,332.28 C$792,900.26 
3 C$792,900.26 C$63,432.02 C$856,332.28 C$0.00 
Fuente: Elaboración propia, cálculo para el estudio de pre factibilidad de la remodelación y 
equipamiento del Laboratorio de Materiales y Suelos de la UNI 
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La institución que ofrece el préstamo, permite que los intereses sean calculados 
sobre saldos, de acuerdo al método de cuota nivelada. 
 
4.8 DETERMINACIÓN DE LA TASA MÍNIMA ATRACTIVA DE RETORNO 
 
Debido a que el proyecto será financiado en un 24% a través de un préstamo y un 
76% por aporte de la UNI, la TMAR se calculará en base a estos porcentajes. 
Además, para el cálculo de la TMAR se considerará lo siguiente: 
 La tasa de inflación que se presentó en el ítem 4.4, correspondiente a 
5.95% anual. 
 La entidad que facilitará el financiamiento espera obtener el 8% del 
rendimiento por el 24% que aportaran como préstamo. 
 Se determinó un 10% de riesgo, tomando en cuenta condiciones de riesgo 
bajo.  
 La tasa de interés a la que se obtendrá el préstamo es de 8% anual. 
 
Tomando en cuenta estas consideraciones, la TMAR será la que se muestra en la 
siguiente tabla: 
 
Tabla 30: Cálculo de la Tasa Mínima Atractiva de Retorno (TMAR) 







UNI  76 0 10 5.95 12.12% 
Financiamiento  24 8 10 5.95 5.75% 
 17.87% 
Fuente: Elaboración propia, cálculo para el estudio de pre factibilidad de la remodelación y 
equipamiento del Laboratorio de Materiales y Suelos de la UNI 
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La tasa de retorno mínima aceptable para el proyecto es de 17.87%, de acuerdo 
con las fuentes de financiamiento que se utilizarán y las condiciones del entorno 
macroeconómico y financiero.  
En caso de que el 100% de la inversión la realice la UNI, entonces la TMAR será 
la que se muestra en la siguiente tabla: 
 
Tabla 31: Cálculo de la Tasa Mínima Atractiva de Retorno (TMAR) sin financiamiento 
externo 





UNI 100 0 10 5.95 15.95% 
Financiamiento 0 0 0 0 0.00% 
 15.95% 
Fuente: Elaboración propia, cálculo para el estudio de pre factibilidad de la remodelación y 
equipamiento del Laboratorio de Materiales y Suelos de la UNI 
 
4.9 FLUJO DE FONDOS CON FINANCIAMIENTO  
 
A continuación, se muestran los costos totales de la inversión, operación e 
ingresos para el caso en que se realice el proyecto con financiamiento.  
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Tabla 32: Flujo de fondos para el proyecto con financiamiento 
Fuente: Elaboración propia, cálculo para el estudio de pre factibilidad de la remodelación y equipamiento del Laboratorio de Materiales y Suelos 
de la UNI 
 
  
FLUJO DE FONDO CON FINANCIAMIENTO 
RUBROS 0 1 2 3 4 5 
Ingresos   511,154.73  531,976.66  554,037.49  577,410.94  602,175.11  
Costos   602,091.16  637,915.58  675,871.56  716,085.92  758,693.03  
Interés del préstamo   176,548.11  122,165.37  63,432.02  0.00  0.00  
Depreciación   1,752,237.73  1,752,237.73  1,752,237.73  1,752,237.73  1,752,237.73  
Utilidad antes de impuesto   (2,019,722.27) (1,980,342.03) (1,937,503.83) (1,890,912.71) (,1908,755.66) 
Impuesto    (302,958.34) (297,051.30) (290,625.57) (283,636.91) (286,313.35) 
Utilidad después de impuesto   (1,716,763.93) (1,683,290.73) (1,646,878.25) (1,607,275.81) (1,622,442.31) 
Depreciación   1,752,237.73  1,752,237.73  1,752,237.73  1,752,237.73  1,752,237.73  
Inversión inicial 8,888,555.76            
Inversión de reemplazo     446,160.35      446,160.35  
Inversión en capital de trabajo 318,295.58            
Préstamo 2,206,851.34            
Amortización de la deuda   679,784.17  734,166.91  792,900.26  0.00  0.00  
Valor residual           951,332.58  
Recuperación del capital de 
trabajo 
          0.00  
FEN (7,000,000.00) (644,310.37) (1,111,380.25) (687,540.78) 144,961.92  634,967.65  
VAN (8,412,225.88) 
TIR (46.79%) 
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4.10 FLUJO DE FONDOS SIN FINANCIAMIENTO 
 
A continuación, se muestran los costos totales de la inversión, operación e ingresos para el caso en que se realice el 
proyecto sin financiamiento.  
Tabla 33: Flujo de fondos para el proyecto sin financiamiento 
FLUJO DE CAJA SIN FINANCIAMIENTO 
RUBROS 0 1 2 3 4 5 
Ingresos   511,154.73  531,976.66  554,037.49  577,410.94  602,175.11  
Costos   602,091.16  637,915.58  675,871.56  716,085.92  758,693.03  
Depreciación   1,752,237.73  1,752,237.73  1,752237.73  1,752,237.73  1,752,237.73  
Utilidad antes de impuesto   (1,843,174.16) (1,858,176.66) (1,874,071.81) (1,890,912.71) (1,908,755.66) 
Impuesto    (276,476.12) (278,726.50) (281,110.77) (283,636.91) (286,313.35) 
Utilidad después de impuesto   (1,566,698.04) (1,579,450.16) (1,592,961.03) (1,607,275.81) (1,622,442.31) 
Depreciación   1,752,237.73  1,752,237.73  1,752,237.73  1,752,237.73  1,752,237.73  
Inversión inicial 8,888,555.76            
Inversión de reemplazo     446,160.35      446,160.35  
Inversión en capital de trabajo 318295.58            
Valor residual           951,332.58  
Recuperación del capital de trabajo           0.00  
FEN (9,206,851.34) 185,539.69  (273,372.78) 159,276.70  144,961.92  634,967.65  
VAN (8764828.10) 
TIR (39.52%) 
Fuente: Elaboración propia, cálculo para el estudio de pre factibilidad de la remodelación y equipamiento del Laboratorio de Materiales y Suelos 
de la UNI 
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4.11  CALCULO DE LOS INDICADORES FINANCIEROS 
 
4.11.1. INDICADORES FINANCIEROS PARA EL ESCENARIO DEL 
PROYECTO CON FINANCIAMIENTO 
A continuación, se presentan los indicadores financieros obtenidos a partir del 
análisis de flujo de efectivo si el proyecto se desarrolla con un aporte del 76% de 
la UNI y un 24% de parte de la entidad bancaria.  
 
Tabla 34: Indicadores financieros del proyecto con financiamiento 
INDICADORES FINANCIEROS 
VAN (C$ 8,412,225.88) 
TIR (46.79%) 
Fuente: Elaboración propia, cálculo para el estudio de pre factibilidad de la remodelación y 
equipamiento del Laboratorio de Materiales y Suelos de la UNI 
 
Con este supuesto, el proyecto no sería rentable financieramente puesto que el 
Valor Actual Neto se encuentra por debajo de cero y la Tasa Interna de Retorno 
también es negativa. Por lo que, no se recuperaría la inversión que se realiza para 
ejecutar el proyecto 
 
4.11.2. INDICADORES FINANCIEROS PARA EL ESCENARIO DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAMIENTO 
En el caso que el proyecto se ejecute con inversión proveniente únicamente de la 
UNI, es decir sin financiamiento, los indicadores financieros son los siguientes: 
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 Tabla 35: Indicadores financieros del proyecto sin financiamiento 
INDICADORES FINANCIEROS 
VAN (C$ 8,764,828.10) 
TIR (39.52%) 
Fuente: Elaboración propia, cálculo para el estudio de pre factibilidad de la remodelación y 
equipamiento del Laboratorio de Materiales y Suelos de la UNI. 
 
Los indicadores financieros obtenidos para este supuesto evidencian que no es 
financieramente rentable ejecutar el proyecto, ya que en este caso el valor actual 
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5. ESTUDIO SOCIO – ECONOMICO 
 
 “La evaluación social pretende determinar los costos y beneficios pertinentes del 
proyecto para la comunidad, comparando la situación con proyecto respecto a la 
situación sin proyecto, en términos de bienestar social…” (Nassir sappag, 2008, 
pp. 411). 
 
5.1 OBJETIVO DEL ESTUDIO SOCIO – ECONÓMICO 
 
El objetivo del estudio socio – económico es determinar la conveniencia de la 
ejecución del proyecto en primera instancia para los estudiantes de Ingeniería Civil 
e Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional de Ingeniería, ya que este 
proyecto es sin fines de lucro. Además de cuantificar los beneficios que generaría 
al gremio de la construcción. 
 
5.2 SITUACION SIN PROYECTO 
Actualmente el laboratorio atiende las prácticas académicas de la siguiente 
manera: 
 
Tabla 36: Situación sin proyecto en el laboratorio de Materiales y Suelos de la UNI 
Descripción Cantidad 
Número de aulas 2 
Estudiantes por aula De 15 a 25  
Grupos por día De 4 a 6 
Estudiantes atendidos por día De 80 a 130 
Prácticas por semestre 10 
Fuente: Elaboración propia, estudio de pre factibilidad de la remodelación y equipamiento del 
Laboratorio de Materiales y Suelos de la UNI 
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5.3 SITUACION CON PROYECTO 
 
Con la ejecución del proyecto, el laboratorio podría ampliar el stock de pruebas 
que actualmente oferta no solo a los estudiantes sino también a las empresas que 
requieran de sus servicios.  Por otra parte, se facilitará una educación más 
personalizada reduciendo la cantidad de estudiantes por grupo de práctica. 
 
Tabla 37: Situación con proyecto en el laboratorio de Materiales y Suelos de la UNI 
Descripción Cantidad 
Número de aulas 3 
Estudiantes por aula Máximo 15  
Grupos por día De 6 a 12 
Estudiantes atendidos por día De 90 a 180 
Prácticas por semestre 15 
Fuente: Elaboración propia, estudio de pre factibilidad de la remodelación y equipamiento del 
Laboratorio de Materiales y Suelos de la UNI 
 
Con la puesta en operación de la nueva infraestructura del laboratorio y los nuevos 
equipos técnicos se esperan los siguientes resultados: 
 
a) Incremento de atención de estudiantes por día 
Debido a que actualmente solo se cuenta con dos aulas de clase, la atención se 
resume a dos grupos por turno, cada grupo de un promedio de 20 estudiantes. Por 
lo que, el laboratorio logra atender aproximadamente hasta 120 estudiantes por 
día. En el caso, de que se ejecute el proyecto, el laboratorio tendrá la capacidad 
de atender hasta 45 estudiantes simultáneamente, y al día prestar el servicio hasta 
180 estudiantes. 
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b) Mejoramiento de la calidad de la educación 
En la situación sin proyecto la alta cantidad de estudiantes atendidos por aula 
causa hacinamiento y una vez que se trasladan al proceso experimental impide la 
participación activa de todos los estudiantes.  Además, la condición actual en la 
que se encuentran algunos equipos, no contribuyen a garantizar la confiabilidad de 
los resultados experimentales. 
La nueva infraestructura del laboratorio permitirá contar con condiciones 
confortables para los estudiantes sin generar un detrimento en la cantidad de 
estudiantes atendidos.  Asimismo, la nueva dotación de equipos, contribuirá a que 
el proceso de enseñanza – aprendizaje sea más eficiente y que los estudiantes 
adopten una actitud proactiva, de igual manera que aportará a la confiabilidad de 
los resultados obtenidos en cada uno de los procesos experimentales. 
 
c) Incremento del catálogo de pruebas 
Con el proyecto, los tipos de pruebas que oferta el laboratorio se verá 
incrementado puesto que se adquirirán equipos con los que actualmente no se 
cuenta. 
También valdría la pena considerar, que por ser equipos con mayor tecnología 
que el existente y tomando en cuenta que la mayoría del equipo solicitado es 
mecanizado, se podría generar una reducción en el tiempo y trabajo de ejecución 
de algunas pruebas. 
 
5.4 TRANSFORMACIONES A PRECIOS SOCIALES 
 
Para efectos de valorar los beneficios y costos del proyecto desde el punto de 
vista social se procederá a calcular los precios sociales.  
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La evaluación socio – económica estará determinada por la estructura de costos 
presentada en el estudio financiero, (inversión y costos de operación) a fin de 
realizar la transformación de costos financieros a costos económicos sociales, 
utilizando los factores de conversión o precio que propone el Sistema Nacional de 
Inversiones Públicas (SNIP) que se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 38: Precios sociales básicos de Nicaragua 
Recurso Factor de corrección (o precio social) 
Mano de obra calificada (MOC) 0.82 
Mano de obra no calificada (MOSC) 0.54 
Divisa 1.015 
Capital (Tasa social de descuento) 8% 
Fuente: Metodología General para la Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión 
Pública.  
 
En la siguiente tabla se muestran los costos de inversión de la remodelación y 
operación del laboratorio, separando la mano de obra de los insumos y materiales 
para lograr la estimación del valor social de la inversión. 
Tabla 39: Inversión fija empleando precios sociales 
Descripción 






Remodelación planta baja 337,932.00  294,845.67 
Mano de obra 101,379.60 0.54 54,744.98 
Materiales  236,552.40 1.015 240,100.69 
Construcción planta alta 1,118,572.80  1,048,102.72 
Mano de obra 447,429.12 0.82 366,891.88 
Materiales  671,143.68 1.015 681,210.84 
Equipamiento de oficina (incluyendo cocina y 
equipo de protección personal) 
662.840.78 1.015 672,783.39 
Equipamiento de aula 368,581.27 1.015 374,109.99 
Equipamiento de laboratorio 6,332,273.67 1.015 6,427,257.78 
Imprevistos 68,355.24   
Total de la inversión 8,888,555.76  8,817,099.55 
Fuente: Elaboración propia, cálculos del estudio de pre factibilidad de la remodelación y 
equipamiento del Laboratorio de Materiales y Suelos de la UNI 
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Como se puede observar en la Tabla 35, de los costos detallados en el estudio 
financiero, se ajustan los precios a los costos de inversión económica social.  
Dicho cambio se realiza corrigiendo los precios y eliminando el rubro de 
imprevistos.  Generando una reducción C$71,456.21.  Además, se aplicaron los 
factores de conversión a los costos de producción anuales para el cálculo del 
costo social de los mismos.  Los cuales se muestran en la siguiente tabla: 
 
Tabla 40: Costos de operación anual empleando precios sociales 
Descripción  






Mantenimiento de equipo de 
laboratorio 
526,370.15 0.8695 457,678.85 
Papelería y útiles 37,621.01 1.015 38,185.33 
Comercialización 38,100.00 0.8695 33,127.95 
Total 602,091.16  528,992.13 
Fuente: Elaboración propia, cálculos del estudio de pre factibilidad de la remodelación y 
equipamiento del Laboratorio de Materiales y Suelos de la UNI 
 
Al aplicar la correspondiente corrección de precios se obtiene una reducción de 
C$73,099.03  
 
5.5 FLUJOS DE FONDOS DE ECONOMICOS CON FINANCIAMIENTO 
 
A continuación, se presenta la tabla de flujos de fondos económicos para el caso 
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Tabla 41: Flujo de fondos económicos con financiamiento 
FLUJO DE FONDO CON FINANCIAMIENTO 
RUBROS 0 1 2 3 4 5 
Ingresos   511,154.73  531,976.66  554,037.49  577,410.94  602,175.11  
Costos   528,992.13  560,467.16  593,814.96  629,146.95  666,581.19  
Interés del préstamo   176,548.11  122,165.37  63,432.02  0.00  0.00  
Depreciación   1,752,237.73  1,752,237.73  1,752,237.73  1,752,237.73  1,752,237.73  
Utilidad antes de impuesto   (1,946,623.24) (1,902,893.61) (1,855,447.22) (1,803,973.74) (1,816,643.82) 
Impuesto    (291,993.49) (285,434.04) (278,317.08) (270,596.06) (272,496.57) 
Utilidad después de impuesto   (1,654,629.75) (1,617,459.57) (1,577,130.14) (1,533,377.68) (1,544,147.24) 
Depreciación   1,752,237.73  1,752,237.73  1,752,237.73  1,752,237.73  1,752,237.73  
Inversión inicial 8,817,099.55            
Inversión de reemplazo     446,160.35      446,160.35  
Inversión en capital de trabajo 318,295.58            
Préstamo 2,206,851.34            
Amortización de la deuda   679,784.17  734,166.91  792,900.26  0.00  0.00  
Valor residual           951,332.58  
Recuperación del capital de trabajo           0.00  
FEN (6,928,543.79) (582,176.19) (1,045,549.10) (617,792.67) 218,860.05  713,262.72  
VAN  (8,208,106.10) 
TIR  (43.63%) 
Fuente: Elaboración propia, Cálculos realizados para el estudio de pre factibilidad de la remodelación y equipamiento del Laboratorio de 
materiales y suelos de la UNI   
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5.6 FLUJOS DE FONDOS DE ECONOMICOS SIN FINANCIAMIENTO 
Para el caso en que la Universidad Nacional de Ingeniería se hará cargo de aportar el 100% de la inversión, el flujo de 
efectivo es el que se muestra en la siguiente tabla: 
Tabla 42: Flujo de fondos económicos sin financiamiento 
FLUJO DE CAJA SIN FINANCIAMIENTO 
RUBROS 0 1 2 3 4 5 
Ingresos   511,154.73  531,976.66  554,037.49  577,410.94  602,175.11  
Costos   528,992.13  560,467.16  593,814.96  629,146.95  666,581.19  
Depreciación   1,752,237.73  1,752,237.73  1,752,237.73  1,752,237.73  1,752,237.73  
Utilidad antes de impuesto   (1,770,075.13) (1,780,728.24) (179,2015.20) (1,803,973.74) (1,816,643.82) 
Impuesto    (265,511.27) (267,109.24) (268,802.28) (270,596.06) (272,496.57) 
Utilidad después de impuesto   (1,504,563.86) (1,513,619.00) (1523212.92) (1533377.68) (1,544,147.24) 
Depreciación   1,752,237.73  1,752,237.73  1,752,237.73  1,752,237.73  1,752,237.73  
Inversión inicial 8,817,099.55            
Inversión de reemplazo     446,160.35      446,160.35  
Inversión en capital de trabajo 318,295.58            
Valor residual           951,332.58  
Recuperación del capital de trabajo           0.00  
FEN (9,135,395.13) 247,673.87  (207,541.62) 229,024.81  218,860.05  713,262.72  
VAN (8,467,835.41) 
TIR (36.67%) 
Fuente: Elaboración propia, Cálculos realizados para el estudio de pre factibilidad de la remodelación y equipamiento del Laboratorio de 
materiales y suelos de la UNI 
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5.7 CALCULOS DE LOS PARAMETROS ECONOMICOS  
 
Para realizar la evaluación del proyecto, se parte de los resultados obtenidos en 
los flujos de efectivo.  Tomando como parámetros económicos: VAN y TIR  
El criterio del Valor Actual Neto (VAN) “plantea que el proyecto debe aceptarse si 
su valor actual neto (VAN) es igual o superior a cero, donde el VAN es la 
diferencia entre todos sus ingresos y egresos expresados en moneda actual.” 
(Nassir Sapag, 2008, pp. 321). 
Aplicando este concepto al proyecto, se obtuvo los siguientes resultados: 
 
Tabla 43: Valor Actual Neto del proyecto 
Valor actual neto sin financiamiento Valor Actual neto con financiamiento 
(8,467,835.41) (8,208,106.10) 
Fuente: Elaboración propia, Cálculos realizados para el estudio de pre factibilidad de la 
remodelación y equipamiento del Laboratorio de materiales y suelos de la UNI 
 
Si se analiza el parámetro del VAN, el proyecto no debería aceptarse puesto que 
el valor actual neto obtenido se encuentra por debajo de cero tanto para la 
condición sin financiamiento como con financiamiento. 
Para la evaluación de este proyecto, se calculó la tasa interna de retorno y se 
obtuvo el resultado que se muestra a continuación: 
 
Tabla 44: Tasa Interna de Retorno del proyecto 
TIR sin financiamiento TIR con financiamiento 
(36.67%) (43.63%) 
Fuente: Elaboración propia, Cálculos realizados para el estudio de pre factibilidad de la 
remodelación y equipamiento del Laboratorio de materiales y suelos de la UNI 
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Los resultados obtenidos de las Tasa Internas de Retorno no satisfacen la 
ejecución del proyecto, por lo que este parámetro indica que no debe ejecutarse el 
proyecto. 
 
5.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
 
Debido a que los indicadores financieros obtenidos sugieren resultados 
desfavorables para el proyecto, se planteó un escenario optimista para el análisis 
de sensibilidad, con el propósito de determinar la viabilidad del proyecto. 
 
a) Escenario optimista del proyecto con financiamiento 
Debido a que el proyecto se ha desarrollado planteando el caso de realizar un 
préstamo para financiar la inversión, se presenta el escenario de variación de 
costos e ingresos para analizar la afectación que dichas variables generarán en el 
Valor Actual Neto (VAN) del proyecto con financiamiento. 
En la Tabla 41 se puede observar los distintos VAN cuando se incrementan los 
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 Variación en los Costos 
(8,208,106.10) 528,992.13 396,744.1 264,496.07 132,248.03 52,899.21 0 
511,154.73 (8,208,106.10) (7,707,070.85) (7,206,035.60) (6,705,000.31) (6,404,379.15) (6,203,965.06) 
1,226,274.49 (7,645,280.36) (7,144,245.11) (6,643,209.86) (6,142,174.57) (5,841,553.41) (5,641,139.32) 
1,339,745.66 (7,555,974.35) (7,054,939.10) (6,553,903.85) (6,052,868.56) (5,752,247.40) (5,551,833.31) 
1,415,393.11 (7,496,437.00) (6,995,401.75) (6,494,366.50) (5,993,331.21) (5,692,710.06) (5,492,295.96) 
1,604,511.74 (7,347,593.64) (6,846,558.39) (6,345,523.14) (5,844,487.85) (5,543,866.69) (5,343,452.60) 
1,755,806.63 (7,228,518.96) (6,727,483.71) (6,226,448.45) (5,725,413.17) (5,424,792.01) (5,224,377.92) 
1,982,748.98 (7,049,906.92) (6,548,871.67) (6,047,836.42) (5,546,801.13) (5,246,179.97) (5,045,765.88) 
Fuente: Elaboración propia, Cálculos realizados para el estudio de pre factibilidad de la remodelación y equipamiento del Laboratorio de 
materiales y suelos de la UNI 
 
Los resultados mostrados en la tabla 41 expresan que a pesar de que la modificación de las variables incrementa el 
Valor Actual Neto, dicho incremento no logra los resultados esperados. Es decir, no se logra recuperar la inversión del 
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b) Escenario optimista del proyecto sin financiamiento 
 
El proyecto se evalúo en este caso sin préstamo para verificar si modificando variables (costos e ingresos) el proyecto es 
viable y auto sostenible al concluir el quinto año de operación. 
Tabla 46: Análisis de sensibilidad del proyecto sin financiamiento 
  
















(8,467,835.41) 528,992.13 396,744.1 264,496.07 132,248.03 52,899.21 0 
511,154.73 (8,467,835.41) (8,059,803.25) (7,651,771.09) (7,243,738.91) (6,998,919.61) (6,835,706.75) 
1,226,274.49 (7,943,599.28) (7,535,567.12) (7,127,534.96) (6,719,502.77) (6,474,683.47) (6,311,470.62) 
1,339,745.66 (7,860,416.44) (7,452,384.29) (7,044,352.13) (6,636,319.94) (6,391,500.64) (6,228,287.78) 
1,415,393.11 (7,804,961.22) (7,396,929.06) (6,988,896.91) (6,580,864.72) (6,336,045.42) (6,172832.56) 
1,604,511.74 (7,666,323.16) (7,258,291.00) (6,850,258.84) (6,442,226.65) (6,197,407.35) (6,034,194.50) 
1,755,806.63 (7,555,412.71) (7,147,380.56) (6,739,348.40) (6,331,316.21) (6,086,496.91) (5,923,284.05) 
1,982,748.98 (7,389,047.04) (6,981,014.88) (6,572,982.73) (6,164,950.54) (5,920,131.24) (5,756,918.38) 
Fuente: Elaboración propia, Cálculos realizados para el estudio de pre factibilidad de la remodelación y equipamiento del Laboratorio de 
materiales y suelos de la UNI 
En el caso de realizar el proyecto sin financiamiento, variando los costos hasta su mínimo (costos =0) e incrementando 
los ingresos por venta de servicios externos al máximo, se puede observar que no se logra recuperar la inversión 
realizada. Ya que la variación del Valor Actual Neto según el análisis de sensibilidad mostrado en la tabla 42, están por 
debajo de cero. 
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Una vez que se ha realizado el estudio de pre factibilidad de la remodelación y el 
equipamiento del Laboratorio de Materiales y Suelos de la Universidad Nacional 
de Ingeniería se llegó a las siguientes conclusiones: 
 La información obtenida mediante el estudio de mercado, indica que los 
usuarios de las instalaciones y equipos consideran oportuna la mejoría en 
infraestructura y en equipamiento. 
 El estudio de mercado revelo que la demanda generada por los estudiantes 
tiende a permanecer constante en el tiempo debido a la capacidad de la 
Universidad. 
 Debido a decisiones de las autoridades de la Universidad Nacional de 
Ingeniería se conservará la ubicación del laboratorio de Materiales y Suelos. 
No obstante, la infraestructura propuesta en el estudio está diseñada para 
generar seguridad y confortabilidad a los usuarios, de igual manera propicia 
el uso y almacenamiento adecuado del equipamiento. 
 La estructura organizativa del Laboratorio dependerá de la máxima autoridad 
de la Facultad de Tecnología de la Construcción, pero es de vital importancia 
que se organice una jerarquía del área técnica que se apoye con el área 
administrativa de la facultad para mejora la calidad del servicio que brinda el 
laboratorio.  
 A través del estudio financiero se logra visualizar que la ejecución del 
proyecto requerirá de una inversión de C$9,206,851.34 
 Los indicadores financieros muestran que no es viable financieramente la 
ejecución del proyecto debido a que la VAN y la TIR no son los esperados.  
 El estudio económico muestra que la ejecución del proyecto permitiría 
incrementar la atención a estudiantes y ampliar el stock de pruebas, por 
ende, contribuiría a mejorar la calidad de la educación teórico – práctica 
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Las recomendaciones que se derivan de este estudio son las que se especifican a 
continuación: 
 No realizar la inversión en este proyecto si se tienen intereses monetarios. 
 Se recomienda analizar la posibilidad de ejecutar el proyecto por etapas, 
tomando en consideración los convenios existentes entre la Universidad y las 
empresas. 
 Se sugiere realizar análisis a otras alternativas que solucionen las 
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Apéndice N°3: Encuesta aplicada a clientes 
1.- ¿Con qué frecuencia hace uso de las instalaciones del laboratorio y sus equipos?
Diario Quincenal Nunca   
Semanal Mensual Otro, Especifíque
2.- ¿Hace cuánto tiempo hace uso de los servicios del laboratorio?
Primera vez Hace un año Específique
Hace meses Más de un año
3.- ¿Cómo evaluaría la calidad del servicio que recibio de parte del laboratorio?
Excelente  Regular Muy Mala 
Buena Mala
4.- En comparación con otros laboratorios similares ¿cómo evaluaría la calidad de nuestros servicios?
Mucho mayor La misma Mucho menor
Mayor Menor
5.- ¿Cómo evaluaría la relación calidad - precio del servicio recibido de parte del laboratorio?
Excelente  Regular Muy Mala 
Buena Mala
6.- ¿Recomendaría el uso de este laboratorio, a otras personas?
Por supuesto que si No se Por supuesto que no 
Si No
7.- ¿Estaría dispuesto a realizar nuevamente estudios en este laboratorio ?
Si No se No
8.- 
Encuestas - Clientes Externos
Le solicitamos nos ayuden con el llenado de la siguiente encuesta cuyo próposito es evaluar el servicio que oferta el laboratorio, le sugerimos que lea 
detenidamente y conteste con la mayor sinceridad posible
d. Confiabilidad de los resultados
Les agradecemos su sinceridad y el tiempo brindado
Por favor, evalué del 1 al 5 lo siguiente: 
Condiere la escala 1. Excelente 2. Bueno 3. Regular 4. Malo 5. Muy Malo
a. Atención al cliente de parte del personal técnico y administrativo del laboratorio
b. Publicidad de los servicios ofertados
c. Tiempo de respuesta a su solicitud (entrega de resultados)
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Apéndice N°4: Aranceles de estudios de laboratorios para análisis de materiales 
de construcción y suelos del Ministerio de Transporte e Infraestructura 
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ANEXO N°2: Distribución actual de las instalaciones del Laboratorio de Materiales y Suelos  
 
 
 
 
 
